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Resumen 
Este proyecto corresponde a la realización de un proceso de consultoría que mida el nivel de 
madurez en la gestión de proyectos de APROIND LTDA. A través de una entrevista enfocada a 
proyectos, se debe medir el nivel de madurez para poder establecer una propuesta de trabajo, para 
que APROIND LTDA adquiera un nivel más alto en cuanto a las buenas prácticas en la gestión 
de los proyectos. Se realiza una recopilación teórica de algunos modelos de madurez como el 
Modelo de Madurez de Harold Kerzner (KPM3™) en cual se enfoca en 5 niveles por los que 
pasan las empresas según su evolución su nivel de gestión de proyectos, el Colombian Project 
Management Maturity Model (CP3M) el cual se basa en una caracterización y la interrelación de 
4 componentes y mediante una herramienta evalúa la compañía entre una calificación de 0 a 5, y 
por último el OPM3 es un modelo que permite tener un parámetro donde se observa que tan 
efectivas son las prácticas en la organización para la gestión de proyectos y sus derivados, este es 
uno de los modelos más conocidos por su respaldo del PMI. 
Palabras Clave: PMI, Proyectos, madurez, OPM3, CP3M, KPM3™. 
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Abstract 
This project corresponds to the realization of a consulting process that measures the level of 
maturity in project management of APROIND LTDA. Through an interview focused on projects, 
you must measure the level of maturity to be able to establish a work proposal, so that 
APROIND LTDA acquires a higher level in terms of good practices in the management of 
projects. A theoretical compilation is made of some models of maturity such as the Harold 
Kerzner Maturity Model (KPM3 ™) which focuses on 5 levels through which companies pass 
according to their evolution, their level of project management, the Colombian Project 
Management Maturity Model (CP3M) which is based on a characterization and the interrelation 
of 4 components and through a tool evaluates the company between a rating of 0 to 5, and finally 
the OPM3 is a model that allows to have a parameter where it is observed that effective are the 
practices in the organization for the management of projects and their derivatives, this is one of 
the models best known for its support of the PMI. 
Keywords: PMI, Projects, maturity, OPM3, CP3M, KPM3 ™. 
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Introducción 
Se observa al interior de algunas empresas Colombianas la falta de desarrollo referente a 
las  buenas prácticas en la gestión de proyectos. Esta situación puede deberse al desconocimiento, 
dado que a pesar que es una práctica que en varios países se desarrolla de manera común, aún 
aquí no se toma como prácticas habituales, razón por la cual es necesario contextualizar a las 
empresas acerca de los beneficios que les traerá el desarrollar proyectos bajo prácticas de buena 
gestión de proyecto. 
Por lo anterior, el presente trabajo, pretende conocer, analizar, evaluar e implementar el 
grado de madurez en la gestión de proyectos que se lleva a cabo actualmente en la organización 
APROIND LTDA, teniendo como referencia modelos de maduración en la gestión de los 
proyectos. El OPM3® es un modelo estándar que se establece con el fin de que las 
organizaciones logren comprender y medir el nivel de madurez, respecto a las mejores prácticas 
establecidas en el PMI (Project Management Institute Inc.), las cuales se establecen como las 
mejores prácticas SMCI [Estandariza (Standardize), Mide (Measure), Controla (Control) y 
Mejora (Improve)]. Existen otras buenas prácticas que establecen un ambiente adecuado para el 
desarrollo de los procesos en la gestión de proyectos y que dichos procesos se mantengan en el 
tiempo. Esto con el fin de que las organizaciones se alineen a unas buenas prácticas y logren un 
grado alto de madurez en la gestión de los proyectos.  
Se determinará el grado de madurez de la empresa APROIND LTDA y a partir de ellos se 
generará un  plan,  en dicho plan se incluye un plan de trabajo, presupuesto y programación para 
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el cumplimiento de las metas propuestas y así lograr el éxito en la implementación del modelo de 
madurez en la gestión de los proyectos de la empresa APROIND LTDA.  
Planteamiento del problema 
La Gestión de proyectos tiene como finalidad encaminar de manera correcta y asertiva el 
desarrollo  y ejecución de los proyectos, obteniendo resultados que cumplan con los objetivos 
planteados. Actualmente se ha observado como esta gestión se está desarrollando de manera 
incompleta o no se está  realizando, generando así proyectos que difieren de los planes iniciales, 
evidenciando atrasos o sobrecostos, e inclusive proyectos que por deficiencias en la ejecución o 
planeación debieron ser cancelados. 
Algunas empresas que se dedican de manera exclusiva a la ejecución de proyectos de 
diferentes áreas han observado como esta falencia en la gestión de proyectos no solo está 
afectando proyectos únicos sino que terminan por afectar financieramente las compañías que los 
desarrollan llevándolas a situaciones de quiebra.  
Por lo anterior, es necesario intervenir en los proyectos desde el inicio, desarrollando 
buenas prácticas en la gestión de proyectos, que se lleven a cabo en cada una de las fases de 
manera completa y coordinada; permitiendo obtener resultados satisfactorios o que se puedan 
predecir posibles situaciones de riesgo o mejora, llegando con estos datos a situaciones de auto 
referenciamiento a partir del know how que va a adquirir la empresa con la inclusión de la 
gestión de proyectos en su metodología de trabajo. 
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Objetivos 
Objetivo general 
 Conocer la percepción del grado de madurez en la gestión organizacional de la empresa 
APROIND LTDA. , utilizando la entrevista estructurada a los involucrados en la 
dirección y gestión de proyectos, haciendo uso del estándar PMBOK 5ª edición – Guía 
para los Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) del PMI. 
Objetivos específicos 
 Conocer los facilitadores, capacidades o habilidades organizacionales que apoyan la 
gestión de proyectos en la empresa APROIND LTDA. 
 Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de la gestión de proyectos 
(inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre) y las buenas prácticas 
según PMBOK 5ª edición 
 Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de las áreas de conocimiento de 
la gestión de proyectos (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y las buenas prácticas según 
PMBOK 5ª edición. 
 Proponer posibles estrategias y herramientas puntuales a mediano y largo plazo, que 
puedan aplicarse para mejorar los procesos y el grado de madurez en la dirección y 
gestión de proyectos en la empresa APROIND LTDA. 
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Descripción de la empresa 
Nombre Aproind LTDA 
Misión 
Brindar soluciones integrales en el sector eléctrico, civil, automatización industrial y de 
comunicaciones, con servicios y productos de calidad que satisfagan y excedan las expectativas 
de nuestros clientes en el lugar y momento requerido por ellos, procurando el beneficio y 
crecimiento mutuo, con un alto compromiso de mejoramiento continuo en nuestros procesos y 
acuerdos. 
Visión 
Nuestra compañía será reconocida en el 2020 por el sector eléctrico, sector civil e 
industrial, como la empresa de mayor compromiso y cumplimiento en sus acuerdos y 
negociaciones, al igual por sus altos estándares de calidad en cada proyecto, servicio y productos 
entregados. 
Organización 
Aproind Ltda. Es una empresa que lleva en el mercado aproximadamente siete años, que 
ha crecido de una manera satisfactoria. Una de las principales fortalezas que ha tenido esta 
empresa es la aceptación en el mercado, obteniendo así proyectos de gran importancia en 
compañías grandes. Es una empresa comprometida con el desarrollo del sector eléctrico y civil, 
conformado por un equipo de profesionales de la ingeniería y arquitectura, con conocimiento y 
experiencia de las actividades ofrecidas a sus clientes. Su propósito es brindar soluciones 
integrales en la planeación, diseño, mantenimiento y ejecución de instalaciones eléctricas e 
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instalaciones civiles ya sea domiciliaria, industrial e institucional, con el fin de brindar una 
solución completa a los clientes para su crecimiento y desarrollo. 
Esta compañía presta servicios de asesoramiento y diseño para ejecutar o ampliar obras 
sistemas eléctricos, sistemas de iluminación, puestas a tierra y apantallamiento entre otras. 
También está en la capacidad de implementar, mantener  y poner en marcha los anteriores 
diseños ofreciendo el portafolio completo para este tipo de proyectos. 
Marco Teórico 
En concordancia con el tema de investigación abordado en este proyecto, se toman en 
cuenta los siguientes Modelos de Madurez, con el fin de tener claros los parámetros y estándares 
con los cuales será validado el grado de cultura en la gestión organizacional; El primero de ellos 
tiene en cuenta un sistema de gestión encaminado a la obtención del éxito de una organización 
denominado Modelo EFQM de Excelencia, utilizado en organizaciones Europeas. 
Modelo de excelencia de proyecto IPMA 
Este modelo es propiedad de la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos 
(IPMA), desarrollado en 1996 por la Asociación Alemana de Gestión de Proyectos, este modelo 
junto con el modelo EFQM de Excelencia tienen parámetros similares, sin embargo este último 
se basa en evaluar cada uno de los procesos de la empresa, mientras que el Modelo de Excelencia 
de Proyectos IPMA busca la excelencia en la entrega individual de un proyecto. 
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Figura 1: Estructura del Modelo de excelencia para Proyectos IPMA 
Fuente: Asociación alemana de Gestión de Proyectos (IPMA), 1996 
Como se observa en la figura 1 este modelo consta de 9 macro-criterios los cuales a su 
vez se dividen en 22 sub-criterios, dichos criterios permiten evaluar los resultados de cada una de 
las actividades. 
Este modelo parte de la descripción de cada uno de los criterios, lo cual supone un punto 
de partida para las actividades que conforman el proyecto, el cual a su vez tiene su punto de 
partida en los objetivos fijados, es decir que este modelo parte de la idea que el proyecto es 
impulsado por sus objetivos y que cada una de las actividades que se plantean buscan 
precisamente ejecutar esos objetivos. 
El modelo está orientado bajo las fases de dirección del proyecto y resultados del 
proyecto, en este sentido se observan las causas y efectos de todas las acciones ejecutadas.  
Partiendo de la idea que cada actividad ejecutada  (causa) tiene su reacción (efecto), dicha 
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reacción afectara de alguna manera y en diferentes grados el resultado obtenido, por eso dichas 
actividades deben ser estructuradas de tal manera que lleven a conseguir los objetivos propuestos. 
En el segundo análisis en donde la dirección de la información va desde los resultados del 
proyecto hacia la dirección del proyecto, es donde se obtiene la retroalimentación, el crecer de la 
organización con base en las experiencias y a partir de ellas formular situaciones de mejora o de 
innovación dentro de los procesos. 
Los criterios y sub-criterios se describen en la siguiente tabla, incluyendo una breve 
descripción de cada sub-criterio: 
Tabla 1: Criterios y Subcriterios 
Criterio Sub-criterio Descripción 
Objetivos 
del proyecto 
Expectativas de 
los interesados 
Las expectativas y requerimientos de las partes 
interesadas se identifican (la solicitud debe contener 
una lista de grupos de interés, sus expectativas y 
exigencias). 
Desarrollo de los 
objetivos 
Los objetivos del proyecto se integran basados en la 
información amplia de los intereses de las partes 
interesadas. 
Gestión de los 
objetivos 
Los objetivos del proyecto se imparten, se ejecutan, 
son revisados y adaptados 
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Continuación Tabla 1: Criterios  y Subcriterios 
Criterio Sub-criterio Descripción 
Liderazgo Ejemplo para el 
equipo del 
proyecto 
Los directivos dan ejemplo creíble para 
efectivamente promover y apoyar activamente las 
mejoras dentro del proyecto 
Ejemplo para las 
partes interesadas 
Los directivos cuidan a los clientes, proveedores y 
otras organizaciones. 
Personas Potencial del 
equipo de trabajo 
Cómo se ve, se mantiene y se desarrolla el potencial 
de los empleados utilizado para lograr los resultados 
del proyecto. 
Involucramiento 
del equipo de 
trabajo 
Los empleados están involucrados, participaron y 
están facultados para tomar acciones independientes. 
Recursos Financieros Cómo se planifica y se administran los recursos 
financieros del proyecto. 
Información Cómo se planifica y se administra la información del 
proyecto. 
Proveedores y sus 
servicios 
Cómo se planifica y administran los proveedores y 
sus servicios. 
Otros recursos Cómo se planifica y administran otros recursos. 
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Continuación Tabla 1: Criterios  y Subcriterios 
Criterio Sub-criterio Descripción 
Procesos Mejora continua Los procesos necesarios para el éxito del proyecto 
son identificados sistemáticamente, administrados, 
controlados, adaptados y optimizados. 
Adaptación de 
métodos y 
sistemas 
Qué métodos y sistemas de gestión de proyectos se 
adoptan de manera efectiva y como son usados y 
mejorados. 
Lecciones 
aprendidas 
El proyecto prepara y documenta experiencias 
pasadas y actuales para que otros proyectos puedan 
beneficiarse. 
Resultados 
para los 
clientes 
Percepción 
directa del 
resultado del 
proyecto para los 
clientes 
Los clientes juzgan el proyecto en sus logros y 
resultados directamente teniendo en cuenta las 
mediciones del producto entregado por el proyecto. 
Ej. La construcción de un vehículo todo terreno 
Percepción 
indirecta del 
resultado del 
proyecto para los  
Los clientes juzgan el proyecto en sus logros y 
resultados teniendo en cuenta las mediciones de 
beneficios indirectos o requerimientos que no son 
propios del producto que entrega el proyecto pero  
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Continuación Tabla 1: Criterios  y Subcriterios 
Criterio Sub-criterio Descripción 
 clientes teniendo 
en cuenta otras 
mediciones 
que son necesarios para que el cliente perciba un 
buen producto. Ej. La inclusión de elementos de 
confort de un vehículo de gama alta. 
Resultados 
para el 
equipo 
Percepción 
directa del equipo 
del proyecto 
Los empleados y gerentes juzgan el proyecto, el 
trabajo en equipo dentro del proyecto, los logros y 
los resultados del proyecto directamente, incluso con 
los resultados posteriores. Ej. Las capacitaciones o 
entrenamientos recibidos para la ejecución de la 
dirección o ejecución del proyecto. 
Percepción 
Indirecta del 
equipo teniendo 
en cuenta otras 
mediciones 
Los empleados y gerentes juzgan el proyecto, el 
trabajo en equipo, los logros y los resultados del 
proyecto que reciben indirectamente. Ej. La 
experiencia o capacitación recibida que se refleja en 
promoción a otros proyectos similares o mejores 
cargos al aumentar su perfil profesional. 
Resultados 
para otras 
partes 
interesadas 
Percepción 
directa del 
resultado del 
proyecto para las 
Cómo las partes interesas afectadas por el proyecto, 
perciben el proyecto directamente por el producto 
que entrega, Ej. Una carretera que mejora el acceso 
a una zona rural. 
Gestión de proyectos de APROIND LTDA    28 
 
partes interesadas 
Continuación Tabla 1: Criterios  y Subcriterios 
Criterio Sub-criterio Descripción 
 Percepción 
indirecta del 
resultado del 
proyecto para las 
partes interesadas. 
Cómo las partes interesadas afectadas, juzgan el 
proyecto por el beneficio indirecto recibido por el 
producto que entrega. Ej. La carretera entregada 
aumenta la inversión en el turismo y disminuye 
costos de la comercialización de productos. 
Claves de 
rendimiento 
y resultados 
del proyecto 
Cumplimiento de 
objetivos 
Demostrar en qué medida el proyecto logra los 
objetivos (75%) 
Mediciones de 
desempeño 
Demostrar el desempeño de los proyectos, teniendo 
en cuenta las medidas más allá de 9,1 (25%) 
Fuente: CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DELPROJECT EXCELLENCE MODEL (Diana L. Gutiérrez F., 
Alejandro Páez R., Camilo A. Valencia B.) 
Este modelo es ampliamente aplicado para identificar las fortalezas y áreas relacionadas 
con la mejora de los proyectos, siendo más útil cuando se realiza la comparación entre los 
resultados de diferentes proyectos. 
Modelo OPM3 del PMI 
Los proyectos de gestión de calidad son evaluados a partir de la OPM3, la cual hace 
referencia a la madurez de dichos proyectos así como a la existencia de mejores prácticas. El 
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éxito en las organizaciones se da gracias a la colaboración periódica de los miembros de la 
industria respecto a las tendencias existentes y practicas novedosas. Uno de los pilares para la 
actualización de la información de administración de proyectos se da gracias a la publicación 
realizada por el PMI conocida como la guía PMBOK ® la cual es certificada por miembros de la 
industria, a través de ellos se colecta y refina la información de los proyectos.  La guía en 
mención se convierte en un patrón de calidad que incide en el desarrollo de mejores prácticas, 
igualmente se debe adaptar dentro del  portafolio de los programas. 
El éxito y veraz cumplimiento de las capacidades y resultados son evidencia de la 
madurez de la organización, así como la habilidad en la entrega de proyectos, los cuales se 
caracterizan por ser imaginables, equilibrados y célebres. OPM3 se convierte en protagonista de 
la gestión de proyectos ya que promueve el mejoramiento de las prácticas y busca el logro de los 
objetivos organizacionales. 
 
 
 
 
 
Figura 2: Cada mejor práctica 
Fuente: La mejor práctica del OPM3 
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A partir de la figura 2, se reconocen cada una de las mejores prácticas, en ellas se presenta 
una serie de resultados. Las capacidades evidenciadas por las organizaciones son la referencia de 
las capacidades existentes en las mismas. La muestra de diversos resultados asociados se 
convierte en el soporte tangible e intangible. 
En el momento en que una organización evidencia la existencia de mejores prácticas pero 
en uno de sus ítems posee falencias, se puede contemplar como una mejor práctica que logra 
conseguir beneficios que suplan las necesidades de la organización.  
Las mejores prácticas para facilitadores de OPM se encuentran representadas en 18 
categorías o grupos. Para realizar dicha clasificación se debe ejecutar la estrategia del marco de 
referencia del proyecto de gestión organizacional, dicha ejecución se convierte en el soporte de 
las mejores prácticas que soportan OPM3. 
Estructura 
Las organizaciones presentan diversidad en las estructuras planteadas. Algunas de las 
estructuras se clasifican de acuerdo a la función, geografía, producto o línea de servicio así como 
a la interacción de estas. Otras estructuras se diversifican dependiendo de las relaciones 
existentes entre empleados, la locación de los recursos y las formalidades de la estrategia. Existen 
algunos facilitadores estructurales encargados de instaurar Al interior de las organizaciones una 
formación estratégica y locación de recursos planteada sobre estructuras organizacionales que 
permiten la ejecución del proyecto de gestión organizacional. 
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Cultura 
La cultura organizacional se puede evidenciar desde diferentes perspectivas al interior de 
las organizaciones. Uno de sus pilares en la comprensión del trabajo en equipo realizado por los 
miembros de la misma. La cultura organizacional permite que el OPM sea exitoso al interior de la 
organización. Por tanto, ésta debe comprender el portafolio, programa y gestión del proyecto. Los 
ejecutivos pueden promover un OPM exitoso si además de ser administradores se comportan 
como actores y patrocinadores de espacios en los cuales las mejores prácticas sean compartidas y 
apalancadas. 
Tecnológica 
 Con el auge de las nuevas tecnologías, esta se ha convertido en una herramienta 
fundamental para el desarrollo de las tareas manuales dado que permite rapidez y economía. 
Igualmente, impulsa la reutilización de prácticas y técnicas acertadas, divulgando el 
conocimiento y la participación en la comparación organizacional. La tecnología ayuda las 
organizaciones a desarrollar mejor las tareas manuales, más rápida y económicamente. 
Adicionalmente fomenta la reutilización de buenas prácticas y técnicas, compartiendo el 
conocimiento y permitiendo a la organización compararse con organizaciones similares. La base 
primordial del éxito de las organizaciones se encuentra en los programas y portafolio general 
 Recurso Humano 
 El área de recursos humanos constituye un eje fundamental para el desarrollo de la 
organización, por ende, el éxito del OPM se caracteriza. Por contar con las personas en el rol 
indicado para ellas, promoviendo la sana competencia, evaluaciones de desempeño acertadas y 
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una eficaz y eficiente inversión en planes de formación.  Lo mencionado anteriormente, se 
convierte en el  indicador de un alto desempeño organizacional  
Mejora de Procesos 
Las compañías han destacado su permanencia a la aplicación de diversidad de técnicas de 
mejora y de procesos.  Algunas de ellas son evidentes en los procesos de reingeniería de las 
operaciones que permiten mejorar la eficiencia y efectividad de la estructura OPM. Los pasos de 
mejora en los procesos son: 
 Estandarizar: Dentro de éste ítem se encuentran cuatro pasos que permiten su desarrollo. 
 Resumen del órgano dirigente: El órgano de gobierno debe tener autoridad en la 
organización, contener su proceso y estar en su lugar. 
 Proceso documentado: Realizar una documentación clara y continua del proceso, en 
algún momento será de utilidad para alguien al interior de la organización. 
 Comunicar el proceso: Transmitir los resultados del proceso a cada uno de los miembros 
responsables de su ejecución. 
 Adherencia del proceso: Aplicar los cuatro pasos constantemente para lograr 
sostenibilidad.  
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Figura 3: Pasos de la mejora de proyectos 
Fuente: La mejor práctica del OPM3 
Medidas 
Posterior a la estandarización de los procesos se debe seleccionar los cuales hayan sido 
efectivos para la organización. Dicha medición permite cuantificar la calidad y entrada de los 
procesos por medio de sus cinco pasos claves: 
 Identificar medidas en procesos críticos enfocados a cliente. 
 Identificar las características de los procesos críticos. 
 Medir las características de los procesos críticos. 
 Identificar medidas iniciales 
 Medir las medidas iniciales críticas. 
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Control 
Un proceso está bajo control cuando la organización ha reunido la información necesaria y 
evidente para su medición. El orden del control es: 
 Crear un plan de control de procesos con límites avanzados y bajos de control. 
 Implementar el plan de control de procesos. 
 Observar los procesos operando dentro de los límites planeados consistentemente sobre el 
tiempo. 
Mejoras 
La mejora continua se da cuando el proceso ha sido estandarizado, medido y controlado. Las 
organizaciones deben implementar planes de mejora continua, la cual debe ir más allá de una 
revisión del proceso. Los tres conceptos claves son: Identificar los problemas de los procesos 
desde su raíz; determinar la raíz causante del problema y por qué no está funcionando al nivel que 
debería.  
Como usar OPM3: 
OPM3, es un proceso que utiliza la ejecución estratégica adecuada a través de los siguientes 
pasos: 
 Adquirir conocimientos. 
 Realizar evaluaciones. 
 Gestionar mejoras. 
 Repetir el proceso. 
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Estos pasos se pueden utilizar como un comparativo del modelo o proceso mejorado, 
promoviendo un acceso fácil a los aspectos trascendentales de la organización. 
Modelo comparativo.  
Constituye el mejor acercamiento a los proyectos de gestión organizacional. Para este fin se 
utilizan los pasos del modelo con el fin de evaluarse ellos mismos y determinar el alcance del 
modelo. Los demás pasos del modelo brindan las herramientas necesarias para la implementación 
de mejoras 
 Modelo de diseño. 
 Para las organizaciones con un corto tiempo de desarrollo de proyectos se utilizan las 
mejores prácticas para diseñar su aproximamiento e implementación del proyecto, en el paso de 
administración de mejoras. 
Modelo de mejoras.  
Las organizaciones que recién formaron o están formando su acercamiento con el proyecto de 
gestión organizacional, usan las Mejores Prácticas del modelo para diseñar su aproximamiento y 
su implementación del proyecto. Ellos entran al ciclo en el paso de administración de mejoras.  
Paso Uno—Adquisición de Conocimiento: Preparación para la Evaluación 
Este paso es netamente informativo, allí se prepara a la organización para la evaluación de la 
gestión organizacional. Está conformada por: 
 Conocer la organización, su misión, visión y valores corporativos; 
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 Conocer las necesidades de la organización, plan de puntos, objetivos y resultados 
disponibles 
 Entender el modelo OPM3 y cómo el rendimiento es medido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Ciclo OPM3 
Fuente: La mejor práctica del OPM3 
Paso Dos—Evaluación de Desempeño 
Durante este paso, la organización se compara con el modelo OM3.  
Paso Tres—Administración de Mejoras: Plan de Mejoramiento 
Después de la comparación de la organización con el modelo OM3, se detectan las actividades de 
mejora, así como las necesidades y las mejores prácticas y capacidades para su implementación.  
Paso Cuatro—Administración de Mejoras: Implementación de Mejoras 
Las mejoras son planeadas de acuerdo a la gestión de proyectos y a los cambios en los métodos 
organizacionales. 
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Paso Cinco—Administración de Mejoras: Repetir el Proceso 
Una vez concluido en ciclo de mejoramiento, la organización debe evaluar si los planes de 
mejora fueron los acertados, si se requieren nuevas acción es de mejora o si por el contrario se 
debe repetir periódicamente el ciclo OM3.  
Etapas de Mejoras de  Procesos 
La OPM3 generó un componente de calidad en el cual se debe cumplir los siguientes pasos 
para lograr la mejora: 
Estandarizar 
Este proceso requiere una mejor práctica, allí se incluye un mejor cuerpo de gobierno que 
se encargue de la administración efectiva de los procesos y los cambios requeridos, así como una 
amplia documentación de los mismos que sirvan como evidencia de los resultados obtenidos.  
  
 
 
 
 
 
Figura 5: Las fases del mejoramiento de procesos, OPM3 
Fuente: Proyectos IPMA CR, 1996 
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Medición 
En este proceso se debe tener en cuenta a los clientes, determinando sus necesidades, 
características, críticas entradas, resultados y mediciones. Dichas características son evidencia del 
comportamiento y necesidad de los clientes.  
Control 
El control conlleva a una mejor práctica, es decir si se ejecuta un control veraz, las 
prácticas son controladas e incluyen un desarrollo efectivo. Dicho procesos permite la 
comparación, el análisis, la evaluación y las recomendaciones para el mejoramiento continuo. En 
el OPM3, la progresión de Capacidades fomenta  la determinación de los límites de control, 
localizando las causas y permitiendo la implementación de mejoras en los procesos de control.  
Modelo de madurez de Harold Kerzner (KPM3™) 
―Todas las organizaciones marchan a través de un proceso de madurez, y este proceso de 
madurez debe preceder la excelencia. La curva de aprendizaje de la madurez se mide con el paso 
de los años‖ (Kerzner 2001) 
El Project Management Maturity Model (PMMM o KPM3, son las siglas en inglés del 
Modelo de madurez en administración de proyectos) fue desarrollado por Harold Kerzner (2005), 
este modelo tiene fundamento en 5 niveles de madurez. Este modelo fue concebido para mejorar  
la gestión en el dominio de proyectos y es aplicable para la gestión de programas y portafolios de 
proyectos.  
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Niveles que componen el modelo de madurez de Harold Kerzner (KPM3™)  
Lenguaje común 
Este nivel es enfocado en el conocimiento y la importancia que tienen los integrantes de la 
organización acerca de la gestión de proyectos. Se resalta el uso de la terminología estándar y se 
vuelve de manejo común 
Procesos comunes 
La organización reconoce que debe tener procesos comunes enfocados a la gestión de 
proyectos, dichos procesos se enfocan en el éxito del proyecto. En este nivel se incluyen las 
metodologías y aplicaciones empleadas por la compañía en su gestión de proyectos. 
Metodología Única 
 Es observable el efecto potencial que se da al interrelacionar todos los procesos y se 
genera una única metodología que converge en la administración de proyectos. Dentro de los 
procesos aplicados en este nivel los efectos sinérgicos hacen que el control se vuelva más 
sencillo. 
Benchmarking 
El mejoramiento continuo es necesario para mantener la ventaja competitiva. La 
organización fija las compañías con las cuales se va a comparar, a igualar, y cuáles son los 
aspectos que va a evaluar. 
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Mejora continua 
 Se considera la retroalimentación de los niveles anteriores. La compañía evalúa la 
información que se obtuvo en el Benchmarking y decide cuales son los cambios a realizar sobre 
la metodología única, y si estos son necesarios. 
 
Figura 6: Modelo de madurez de Harold Kerzner 
Fuente: Molinari, E. (Agosto de 2008). Evaluación de madurez en administración de proyectos según el modelo PMMM 
de Kerzner. San José, Costa Rica 
Este modelo le permite a la organización reconocer cuales son los principales obstáculos 
que restringen el paso al siguiente nivel de madurez a través de 183 preguntas divididas de 
acuerdo a los niveles, esto permitirá a la organización diseñar las acciones necesarias para 
alcanzar la eficiencia y el éxito requerido. Cada nivel presenta un riesgo, el cual se asocia a la 
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preparación de la organización para asumir la nueva cultura organizacional, estos riesgos se 
encuentran clasificados así: 
Tipos de riesgo 
Riesgo bajo 
Este indica que no se presentaran cambios relevantes que impacten la cultura organización. 
Riesgo medio 
En este tipo de riesgo la organización reconoce la necesidad de generar los cambios, pero no 
conoce el impacto que esto le pueda generar. 
Riesgo alto 
En este nivel la organización tiene conciencia que el cambio que se va a generar va a causar un 
cambio significativo en la cultura organizacional. 
Colombian Project Management Maturity Model (CP3M) 
Este modelo es basado en el cuerpo de conocimiento propuesto por el Project 
Management Institute, y permite evaluar las organizaciones mediante una herramienta que 
califica a la organización, este modelo se ha caracterizado por su sencillez, la facilidad de 
aplicación. En su 5
ta
 versión este modelo se ha enfocado en la capacidad que tienen las 
organizaciones para adaptarse de manera constante al entorno y de la planeación con las cuales se 
someten a los cambios internos, con base en lo anterior este modelo permite a la organización 
mejorar su capacidad de aprendizaje con respecto a los cambios a los cuales se le ve necesarios 
enfrentarse. 
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El modelo en mención está orientado con base en procesos, dichos procesos son 
segmentados con el fin de obtener 3 niveles de evaluación: estrategia, táctica y operación que a su 
vez corresponden a los niveles de portafolio, programas y proyectos. Los resultados de la 
evaluación de estos niveles permitirán el análisis del entorno y de la relación entre la compañía y 
el ambiente, facilitando así el punto de partida para las acciones de mejoramiento. Los 
componentes de la evaluación resultantes son: Alineación estratégica, Aprendizaje, Ciclo de 
Vida, PMBOK® y adaptabilidad.  
 
Figura 7: Estructura del modelo de madurez en gestión de proyectos CP3M 
Fuente: Sánchez, 2010. 
A partir de los resultados obtenidos se puede dar una calificación a la organización con 
respecto a la gestión de proyectos, dicha escala comprende desde el 1 hasta el 5 en donde se 
destacan los aspectos contenidos en la siguiente tabla: 
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Figura 8: Escala de madurez Organizacional del modelo de madurez en gestión de proyectos CP3M 
Fuente: Sánchez, 2010 
Este análisis permite comparar los resultados con otros proyectos y verificar el nivel de 
cumplimiento de los estándares, dicha comparación también puede ser realizada comparando la 
percepción de los integrantes de la organización. 
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En este modelo la capacidad de los procesos deja de ser el único determinante de la 
madurez de la organización en gestión de proyectos, permitiendo así un mejoramiento gradual. 
Las escalas de evaluación priorizan la realización de la practica seguido de la definición de los 
lineamientos para la ejecución, el establecimiento de indicadores que permitan conocer la gestión 
de manera cuantitativa de los procesos que han sido descritos como estratégicos y por último y a 
partir de todos los anteriores el mejoramiento continuo. 
En este modelo se han definido cinco ejes de análisis, la finalidad de estos ejes es 
potencializar el conocimiento de la organización con respecto a su estrategia y con esto ir un más 
allá de lo que se ha establecido. A partir de esto surgió un nuevo eje denominado eje de 
adaptabilidad en el cual se combinan las prácticas de varios componentes. 
Marco metodológico 
Descripción de la situación actual  
A partir del análisis de los antecedentes y con respecto al proyecto establecido en 
coherencia a su objetivo, se puede evidenciar que APROIND LTDA, requiere el establecimiento 
de procesos estandarizados y replicados para cada una de sus actividades, y así establecer 
métricas para lograr el éxito de sus proyectos y poder direccionarlos en forma asertiva y con 
lineamientos establecidos.  
La empresa actualmente no cuenta con ningún tipo de certificación, y tampoco tiene un 
sistema integrado de gestión de calidad que le permita iniciar con una metodología de trabajo 
basada en la estandarización de procesos, para después realizar mejoras sobre los mismos. 
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Participantes 
La población de estudio se compone por las personas involucradas dentro de los proyectos 
organizacionales, que se desempeñan básicamente en el apoyo, ejecución y direccionamiento de 
los proyectos que se ejecutan en APROIND LTDA. 
La selección de esta población se realiza considerando al personal de la organización, que 
hace parte de la ejecución de los proyectos y adicionalmente que cuenten con conocimientos en 
lo relacionado a la gestión de proyectos. Para tener asertividad en las encuestas aplicadas en la 
organización, se gestiona una capacitación al personal y se encuestan en temas relacionados a la 
gestión organizacional de proyectos.  
Instrumento 
Para lograr la medición de la percepción del grado de madurez se utilizará un instrumento, 
en la cual se compilan varios modelos y permiten determinar la percepción que tienen los 
integrantes de la organización acerca de cómo la empresa gestiona sus proyectos. El instrumento 
consta de 43 preguntas compuesta por habilitadores organizacionales y procesos de gestión de 
proyectos.  
Una vez recolectada la información se tabulan los datos, para así poder realizar un análisis 
cuantitativo y poder obtener un diagnóstico numérico. Obtenido este resultado numérico, de 
acuerdo a unos estándares establecidos se observa en qué nivel se encuentra la organización a 
nivel de madurez en la gestión de proyectos.  
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Tabla 2: Grado de madurez en la gestión de proyectos en las empresas constructoras de Colombia 
Valor Porcentual 
Grado de Madurez Organizacional 
en Gestión de Proyectos 
0 - 17% Muy Baja 
18 - 33% Baja 
34 - 50% Intermedia Baja 
51 - 66% Intermedia Alta 
67 - 83% Alta 
84 - 100% Muy Alta 
 uente:   C ,  . Conferencia ―grados de madurez en la gesti n de proyectos de las empresas constructoras de  ogot  ‖. 
Universidad Católica de Colombia. Especialización Gerencia de Obras. 
La plantilla utilizada se encuentra en el anexo A – modelo de instrumento de recolección 
de datos 
Tipo de Investigación (Metodología Y Diseño)  
La metodología establecida para dicha investigación es de carácter descriptivo, dado que 
este tipo de metodología se adapta para realizar el análisis de la situación que se estudia y como 
este fenómeno se manifiesta en el entorno. Adicionalmente este tipo de metodologías permiten 
que el fenómeno sea detallado a través de la medición de más de uno de sus atributos. 
Las técnicas a utilizar son la recolección de información a través de las entrevista 
previamente establecida, revisión bibliográfica, estudio del arte, análisis cuantitativo y 
cualitativo, tabulación y análisis estadístico. Esta investigación puede incluirse como 
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investigaciones tipo explicativo, ya que se requiere evaluar el nivel de madurez en la gestión de 
proyectos de acuerdo a lo establecido en la organización a evaluar.  
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Presentación y análisis de resultados 
Ficha técnica de la entrevista 
 fecha de realización de la entrevista: 21 de marzo de 2017 
 nombre de la empresa: APROIND LTDA 
 total de encuestados: 8 colaboradores 
 años de funcionamiento de la empresa: 7 años 
 clasificación industrial internacional: 4690 
Tabla 3: Datos Entrevistados 
DATOS DE LOS ENTREVISTADOS 
ENT NOMBRE CARGO 
1 DIANA MARCELA MURCIA Directora de Proyectos 
2 ASTRID MENDEZ Coordinadora SISO 
3 PEDRO PINILLA Maestro de Obra Líder 
4 SANDRA MELO Asistente de Proyectos 
5 ELIZABETH GOTAMOCHA Contadora 
6 MILTON JIMÉNEZ Ingeniero de Obra Civil 
7 ALEJANDRO BEJARANO Coordinador de Proyectos 
8 OSCAR AVELLA Gerente General y de Proyectos 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Sección 1: Datos Generales (pregunta 7 a 11) 
7. En la empresa que trabaja, ¿cuál es el rol que desempeña actualmente en el ámbito de 
proyectos? 
8. ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo actual? 
9. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado a su organización? 
10. Indique el total de años de experiencia en Gestión de Proyectos 
11. Indique si posee algún título o certificación oficial en Gestión de Proyectos 
Tabla 4: Datos generales 
ENT 
DATOS GENERALES 
PREGUNTA # 
7 8 9 10 11 
1 
Director de 
Proyectos 84 84 
De 10 a menos de 15 
años 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
2 
Otro 
(Coordinadora 
SISO) 42 42 Ninguna experiencia 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
3 
Otro (Maestro de 
Obra líder) 14 14 Ninguna experiencia 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
4 
Otro (Asistente 
de Proyectos) 8 8 Ninguna experiencia 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
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Continuación Tabla 4: Datos Generales 
ENT 
DATOS GENERALES 
PREGUNTA # 
7 8 9 10 11 
5 Otro (Contadora) 84 84 Ninguna experiencia 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
6 
Ingeniero de 
Obra Civil 48 48 Menos de 3 años 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
7 
Coordinador de 
Proyectos 36 36 Menos de 3 años 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
8 
Gerente de 
Proyectos 24 24 
de 10 a menos de 15 
años 
Especialista en Gestión de 
Proyectos 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Gráfica 1: Años de experiencia en proyectos 
Fuente: Elaboración propia 2017 
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Gráfica 2: Educación oficial en gestión de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Conclusiones Sección 1: Datos Generales. 
1. El 87,5% de los entrevistados, no poseen ningún tipo de formación es gestión de 
proyectos, este aspecto puede orientar al correcto desarrollo de líderes que enfoquen sus 
esfuerzos a una correcta gestión de proyectos. 
2. El 50% de los encuestados manifestaron no tener experiencia en proyectos. Los 
conocimientos de los integrantes de la organización son un factor clave en el desarrollo y 
gestión de proyectos, este resultado puede alertar acerca del desarrollo de las actividades 
de los proyectos que son encaminadas hacia los segundos y terceros niveles de la 
organización. 
Sección 2: Datos Organizacionales 
Tabla 5: Datos Organizacionales (pregunta 12 a 17) 
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DATOS ORGANIZACIONALES 
APROIND LTDA. 
NIT 900298018-6 
12. Clasificación por tipo de conformación: Sociedad Limitada 
13. Clasificación por empleados De 11 a 50 
14. Clasificación por activos Entre 501 y menos de 5000 SMMLV 
15. Clasificación por facturación Entre 1001  y menos de 2500 millones 
16. Clasificación de la imagen de la 
empresa en el mercado 
9 
17. Cualidades destacadas en la 
organización Puntualidad, atención al cliente, precio 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Sección 3: Normas ISO (pregunta 18 a 22) 
El 100% de los encuestados manifestó que la empresa no cuenta con certificación en 
ninguna  norma ISO 
Conclusiones Sección 3: Normas ISO. 
Aun no se reconoce la importancia real de tener lineamientos claros y establecidos mediante documentos. 
La compañía no cuenta con certificaciones ISO pero tampoco ha implementado sistemas de gestión de 
proyectos 
Sección 4:  ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos (pregunta 23 a 28) 
 
Tabla 6: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos 
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ISO 21500 PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS 
ENT 
PREGUNTA # 
23 24 25 26 27 28 
1 1 2 1 1 1 4 
2 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
3 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
4 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
5 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
6 1 5 3 1 2 1 
7 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
8 1 2 1 0 2 1 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Gráfica 3: Conocimiento de la Norma ISO 21500 
Fuente: Elaboración propia 
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De aquellos que manifestaron conocer la norma ISO 21500, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Gráfica 4: Aporte de la norma ISO 21500 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 5: Certificación de la norma ISO 21500 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 6: Se debe certificar la ISO 21500 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 7: Implementación de la ISO 21500 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfica 8: Incompatibilidad de ISO 9001 e ISO 21500 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
Conclusiones Sección 4: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos  
Apenas el 37% de los encuestados tenia conocimientos acerca de la norma ISO 21500, de 
aquellos que manifestaron conocerla indicaron su importancia, sin embargo no ha sido relevante 
dentro de la labor normal de la empresa, a partir de esto se puede inferir el limitado conocimiento 
de la organización frente a la gestión de proyectos. 
Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales (pregunta 29 a 32) 
29. ¿Qué instancia dentro de su organización tiene a cargo las decisiones relacionadas con el 
portafolio de proyectos? 
RTA: El Gerente de Proyectos y la Directora de Proyectos 
30. En su organización, ¿existe alguna instancia encargada de adelantar la gestión por programas 
de proyectos? 
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RTA: El Gerente de Proyectos y la Directora de Proyectos 
31. En su organización, ¿cómo se llama la instancia encargada de brindar lineamientos para la 
gestión de proyectos? 
RTA: El Gerente de Proyectos y la Directora de Proyectos 
Tabla 7: Habilitadores (H1 a H22)  
CULTURA 
H1 H2 H3 H6 H20 H14 H15 Porc 
1 1 1 0 1 1 0 29% 
1 1 1 0 1 1 1 14% 
1 1 1 0 1 1 1 14% 
1 1 1 1 1 1 1 0% 
1 1 1 0 1 1 0 29% 
1 1 1 0 1 1 0 29% 
1 1 1 0 1 1 0 29% 
1 1 1 0 1 1 0 29% 
       
21% 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Conclusión- Habilitadores organizacionales de Cultura:  
Los integrantes de la empresa han observado la falta de una política enfocada en la 
correcta gestión de proyectos y los componentes organizacionales derivados de la misma. La 
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empresa apoya las prácticas en gestión de proyectos, pero que estas deben estar más consolidadas 
como modelos constantes de trabajo y desarrollo. 
Tabla 8: Habilitadores (H7 a H22) 
ESTRUCTURA 
H7 H5 H22 H19 H21 Porc 
0 1 1 0 1 40% 
1 1 1 0 1 20% 
1 1 1 0 1 20% 
1 1 1 1 1 0% 
0 1 1 1 1 20% 
1 0 1 1 1 20% 
0 0 1 1 1 40% 
0 0 1 1 1 40% 
     
25% 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
Conclusión- Habilitadores organizacionales de Estructura 
La empresa  no cuenta con modelos que permitan el referenciamiento con otros proyectos, 
estos puntos de comparación pueden aportar una visión más amplia de la empresa  tampoco 
cuenta con modelos que permitan la medición de los aspectos más relevantes de la gestión de 
proyectos. 
Tabla 9: Recursos Humanos 
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RECURSOS HUMANOS 
H8 H9 H10 H11 H12 H13 H4 Porc 
1 1 0 0 0 0 0 71% 
1 1 0 0 0 0 1 57% 
1 1 0 1 1 0 1 29% 
1 1 0 0 0 1 1 43% 
1 1 1 1 0 1 1 14% 
1 1 1 1 0 1 1 14% 
1 1 1 1 1 1 1 0% 
1 1 0 0 0 0 0 71% 
       
38% 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
Conclusión- Habilitadores organizacionales de Recursos Humanos  
No se evidencia de manera estructurada una política de recursos humanos en la que se 
incluyan modelos para apoyar los esfuerzos de la gestión de proyectos o la gestión de las 
competencias de habilidades sociales. 
Tabla 10: Tecnológicos 
TECNOLOGICOS 
H16 H17 H18 Porc 
0 1 0 67% 
1 1 1 0% 
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Continuación Tabla 10: 
Tecnológicos 
TECNOLOGICOS 
H16 H17 H18 Porc 
1 1 0 33% 
1 1 1 0% 
1 0 1 33% 
1 0 1 33% 
1 0 1 33% 
0 0 0 100% 
   
38% 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Conclusión- Habilitadores organizacionales de Recursos Tecnológicos: 
No se reconocen sistemas de apoyo, metodologías o técnicas en gestión de proyectos a 
nivel de programas y proyectos.  
Tabla 11: Habilitadores Organizacionales 
HABILITADORES ORGANIZACIONALES 
CULTURA 21% Baja 
ESTRUCTURA  25% Baja 
RRHH 38% Intermedia Baja 
TECNOLOGICOS 38% Intermedia Baja 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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Gráfica 9: Habilitadores Organizacionales 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
Conclusiones Sección 5: Habilitadores Organizacionales 
A partir de los resultados obtenidos se puede determinar que la empresa aún no cuenta 
con esquemas determinados de trabajo en los cuales se incluyan políticas básicas de gestión de 
proyectos. Actualmente no se cuentan con lineamientos específicos que permitan que todos los 
integrantes encaminen sus objetivos  hacia el mismo resultado. La empresa se encuentra en un 
nivel bajo a intermedio bajo en el cual es necesario consolidar e implementar políticas, y que 
estas sean difundidas de manera que todos manejen el mismo tipo de concepto frente al desarrollo 
de los proyectos que realiza la empresa. Se observa la necesidad de desplegar una política en 
gestión de proyectos al interior de la organización. 
Sección 6: Procesos de Gestión de Proyectos (preguntas 33 a 42) 
Por áreas de conocimiento 
Tabla 11: área de conocimiento: integración 
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ENT 
INTEGRACION 
Desarrollar 
el acta de 
constitución 
del proyecto 
Desarrollar el 
plan para la 
dirección del 
proyecto 
Dirigir y 
gestionar el 
trabajo del 
proyecto 
Monitorear 
y controlar 
el trabajo 
del proyecto 
Realizar el 
control 
integrado de 
cambios 
Cerrar 
Proyecto o 
Fase 
1 2 2 3 1 1 1 
2 1 2 2 1 0 0 
3 1 1 1 1 0 0 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 
6 1 2 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 
8 3 3 3 2 2 3 
SUMATORIA 11 13 13 9 7 8 
NIVEL FINAL 
DE MADUREZ 
DEL PROCESO 28% 33% 33% 23% 18% 20% 
PROMEDIO 1 2 2 1 1 1 
NIVEL DE 
MADUREZ 
SE 
EJECUTA REPETIBLE REPETIBLE 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
PUNTAJE OBTENIDO 25% 1 
  
NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: Procesos ejecutados que no se 
encuentran estandarizados de forma individual 
por cada caso. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfica 10: Madurez: Área de Integración 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Tabla 12: Área de Conocimiento: Gestión del alcance del proyecto 
ENT 
ALCANCE 
Planificar la 
gestión del 
alcance 
Recopilar 
requisitos 
Definir el 
alcance 
Crear la 
EDT /WBS 
Validar el 
alcance 
Controlar el 
alcance 
1 1 2 2 0 2 1 
2 1 2 1 0 0 1 
3 1 1 1 0 0 0 
4 1 1 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 0 0 
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Continuación Tabla 12: Área de conocimiento: Gestión del alcance del proyecto 
ENT 
ALCANCE 
Planificar la 
gestión del 
alcance 
Recopilar 
requisitos 
Definir el 
alcance 
Crear la 
EDT /WBS 
Validar el 
alcance 
Controlar el 
alcance 
6 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 
8 2 2 2 2 2 2 
SUMATORIA 9 10 10 4 6 6 
NIVEL FINAL 
DE MADUREZ 
DEL PROCESO 23% 25% 25% 10% 15% 15% 
VALOR DE 
NIVEL 1 1 1 1 1 1 
NIVEL DE 
MADUREZ 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
PUNTAJE OBTENIDO 19% 1 
  
NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: Procesos 
ejecutados que no se encuentran 
estandarizados de forma 
individual por cada caso. 
 Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfica 11: Madurez: área Alcance 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Tabla 13: Área de conocimiento: gestión del tiempo del proyecto 
ENT 
TIEMPO 
Planificar 
la gestión 
del 
cronogra
ma 
Definir las 
actividade
s 
Secuenciar las 
actividades 
Estimar los 
recursos de las 
actividades 
Estimar la 
duración de 
las 
actividades 
Desarroll
ar el 
cronogra
ma 
Controla
r el 
cronogra
ma 
1 1 1 1 2 2 2 3 
2 1 1 1 1 1 1 0 
3 2 2 1 2 2 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 
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Continuación Tabla 13: Área de conocimiento: gestión del tiempo del proyecto 
ENT 
TIEMPO 
Planificar 
la gestión 
del 
cronogra
ma 
Definir las 
actividade
s 
Secuenciar las 
actividades 
Estimar los 
recursos de las 
actividades 
Estimar la 
duración de 
las 
actividades 
Desarroll
ar el 
cronogra
ma 
Controla
r el 
cronogra
ma 
5 1 1 1 1 1 1 1 
6 2 1 1 1 1 2 2 
7 1 1 1 1 1 1 1 
8 3 3 2 2 2 2 2 
SUMATORIA 12 11 9 11 11 11 11 
NIVEL FINAL 
DE 
MADUREZ 
DEL 
PROCESO 30% 28% 23% 28% 28% 28% 28% 
PROMEDIO 2 1 1 1 1 1 1 
NIVEL DE 
MADUREZ 
REPETIB
LE 
SE 
EJECUT
A SE EJECUTA SE EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUT
A 
SE 
EJECUT
A 
PUNTAJE OBTENIDO 27% 1 
   
NIVEL DE MADUREZ POR 
AREA DE CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: Procesos ejecutados que no se 
encuentran estandarizados de forma individual por 
cada caso. 
 Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfica 12: Madurez: Área tiempo 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
Tabla 14: área de conocimiento: gestión de los costos del proyecto 
ENT 
COSTOS 
Planificar la 
gestión de los 
costos 
Estimar los 
costos 
Determinar el 
presupuesto 
Controlar los 
costos 
1 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 
4 1 2 2 2 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
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Continuación Tabla 14: Área de conocimiento: gestión de los costos del proyecto 
ENT 
COSTOS 
Planificar la 
gestión de los 
costos 
Estimar los 
costos 
Determinar el 
presupuesto 
Controlar los 
costos 
7 1 1 1 1 
8 2 2 2 2 
SUMATORIA 13 14 14 14 
NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL 
PROCESO 33% 35% 35% 35% 
PROMEDIO 2 2 2 2 
NIVEL DE 
MADUREZ REPETIBLE REPETIBLE REPETIBLE REPETIBLE 
PUNTAJE OBTENIDO 34% 2 
NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
REPETIBLE: Proceso que 
se ha desarrollado hasta el 
punto se realiza de la misma 
manera sin que esté 
estandarizado 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfica 13: Madurez Área costos 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Tabla 15: área de conocimiento: gestión de la calidad del proyecto 
ENT 
CALIDAD 
 
Planificar la 
calidad 
Realizar el 
aseguramiento 
de calidad 
Controlar la 
calidad 
 1 2 2 1 
 2 1 1 1 
 3 2 2 1 
 4 1 1 1 
 5 0 0 0 
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Continuación: Tabla 15: Área de conocimiento: gestión de la 
calidad del proyecto  
ENT 
CALIDAD 
 
Planificar la 
calidad 
Realizar el 
aseguramiento 
de calidad 
Controlar la 
calidad 
 6 1 1 1 
 7 1 1 1 
 8 1 1 1 
 SUMATORIA 9 9 7 
 NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL 
PROCESO 23% 23% 18% 
 PROMEDIO 1 1 1 
 NIVEL DE 
MADUREZ 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
 PUNTAJE OBTENIDO 21% 1 
NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: 
Procesos ejecutados 
que no se encuentran 
estandarizados de 
forma individual por 
cada caso. 
Fuente: Elaboración  propia, 2017. 
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Gráfica 14: Área Calidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 16: Área de conocimientos: gestión de los recursos humanos del proyecto 
ENT 
RRHH 
Planificar la 
gestión de los 
recursos 
humanos 
Adquirir el 
equipo del 
proyecto 
Desarrollar 
el equipo 
del 
proyecto 
Dirigir el 
equipo del 
proyecto 
1 0 2 1 3 
2 4 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
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Continuación Tabla 16: Área de conocimientos: gestión de los recursos 
humanos del proyecto. 
ENT 
RRHH 
Planificar la 
gestión de los 
recursos 
humanos 
Adquirir el 
equipo del 
proyecto 
Desarrollar 
el equipo 
del 
proyecto 
Dirigir el 
equipo del 
proyecto 
5 0 0 0 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
SUMATORIA 9 8 7 10 
NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL 
PROCESO 
23% 20% 18% 25% 
PROMEDIO 1 1 1 1 
NIVEL DE MADUREZ SE EJECUTA SE EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
PUNTAJE OBTENIDO 21% 1 
NIVEL DE MADUREZ 
POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: Procesos ejecutados que no se 
encuentran estandarizados de forma individual por 
cada caso. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfica 15: Área RRHH 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Tabla 17: área de conocimiento: gestión de las comunicaciones del proyecto 
ENT 
COMUNICACIÓN 
 Planificar la gestión 
de las 
comunicaciones 
Gestionar las 
comunicaciones 
Controlar las 
comunicaciones 
 1 1 1 0 
 2 0 0 0 
 3 0 0 0 
 4 0 0 0 
 5 0 0 0 
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Continuación Tabla 17: área de conocimiento: gestión de las 
comunicaciones del proyecto  
ENT 
COMUNICACIÓN 
 Planificar la gestión 
de las 
comunicaciones 
Gestionar las 
comunicaciones 
Controlar las 
comunicaciones 
 6 1 1 1 
 7 1 1 1 
 8 2 2 2 
 SUMATORIA 5 5 4 
 NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL 
PROCESO 13% 13% 10% 
 PROMEDIO 1 1 1 
 NIVEL DE 
MADUREZ SE EJECUTA SE EJECUTA SE EJECUTA 
 PUNTAJE OBTENIDO 12% 1 
NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: 
Procesos ejecutados 
que no se encuentran 
estandarizados de 
forma individual por 
cada caso. 
Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfica 16: Área Comunicación 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
Tabla 18: área de conocimiento: riesgos 
ENT 
RIESGOS 
Planificar la 
gestión de los 
riesgos 
Identificar los 
riesgos 
Realizar el 
análisis 
cualitativo 
de los 
riesgos 
Realizar el 
análisis 
cuantitativo 
de los 
riesgos 
Planificar la 
respuesta a 
los riesgos 
Controlar 
los riesgos 
1 1 1 0 0 1 2 
2 2 1 1 1 1 0 
3 1 1 1 1 1 0 
4 1 1 0 0 1 1 
5 0 1 0 0 0 1 
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Continuación Tabla 18: área de conocimiento: riesgos 
ENT 
RIESGOS 
Planificar la 
gestión de los 
riesgos 
Identificar los 
riesgos 
Realizar el 
análisis 
cualitativo 
de los 
riesgos 
Realizar el 
análisis 
cuantitativo 
de los 
riesgos 
Planificar la 
respuesta a 
los riesgos 
Controlar 
los riesgos 
6 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 
8 2 2 1 1 2 2 
SUMATORIA 9 9 5 5 8 8 
NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL 
PROCESO 23% 23% 13% 13% 20% 20% 
PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 
NIVEL DE 
MADUREZ 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
PUNTAJE OBTENIDO 18% 1 
  
NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: Procesos ejecutados que no se 
encuentran estandarizados de forma individual 
por cada caso. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfica 17: Área de riesgos 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Tabla 19: área de conocimiento: gestión de las adquisiciones del proyecto 
ENT 
ADQUISICION 
Planificar la 
gestión de las 
adquisiciones. 
Efectuar las 
adquisiciones. 
Controlar las 
adquisiciones. 
Cerrar las 
adquisiciones. 
1 2 2 2 0 
2 2 2 2 1 
3 2 2 2 0 
4 2 2 2 0 
5 1 1 1 0 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
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SUMATORIA 12 12 12 4 
NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL 
PROCESO 30% 30% 30% 10% 
PROMEDIO 2 2 2 1 
NIVEL DE MADUREZ REPETIBLE REPETIBLE REPETIBLE 
SE 
EJECUTA 
PUNTAJE OBTENIDO 25% 1 
NIVEL DE MADUREZ 
POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: Procesos ejecutados que no se 
encuentran estandarizados de forma individual por 
cada caso. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Gráfica 18: Área adquisición 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 20: área de conocimiento: gestión de los interesados del proyecto 
ENT 
INTERESADOS 
Identificar a 
los 
interesados 
Planificar la 
gestión de los 
interesados 
Gestionar la 
participación 
de los 
interesados 
Controlar la 
participación 
de los 
interesados 
1 0 1 1 1 
2 0 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 0 0 0 0 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 2 1 1 1 
SUMATORIA 6 7 7 7 
NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL 
PROCESO 15% 18% 18% 18% 
PROMEDIO 1 1 1 1 
NIVEL DE 
MADUREZ 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
SE 
EJECUTA 
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PUNTAJE OBTENIDO 17% 1 
NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO 
SE EJECUTA: Procesos 
ejecutados que no se 
encuentran estandarizados 
de forma individual por 
cada caso. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Gráfica 19: Área Interesados 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 21: Resumen madurez por área de conocimiento 
MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO 
AREA DE CONOCIMIENTO RESULTADO 
GRADO DE 
MADUREZ 
INTEGRACIÒN 0.25 BAJO 
ALCANCE 0.19 BAJO 
TIEMPO 0.27 BAJO 
COSTOS 0.34 INTERMEDIA BAJA 
CALIDAD 0.21 BAJO 
RRHH 0.21 BAJO 
COMUNICACIONES 0.12 MUY BAJO 
RIESGOS 0.18 BAJO 
ADQUISICIONES 0.25 BAJO 
INTERESADOS 0.17 MUY BAJO 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfica 20: Madurez por área de conocimiento 
Fuente: Elaboración  propia, 2017. 
 
Conclusiones Sección 6: Procesos de gestión de proyectos por áreas de conocimiento 
En general los integrantes de la organización observan un bajo desempeño de los 
proyectos evaluados bajo las diferentes áreas de conocimiento, las áreas que muestran un menor 
nivel de madurez son comunicaciones e interesados.  
En todas las áreas de conocimiento (excluyendo el área de costos), se observa que estos 
procesos se realizan, pero no se tienen estandarizados y en su mayoría tampoco se tienen 
documentados. En lugar de ello se realizan aplicaciones de forma individual y responden 
directamente al caso que se esté presentando o a requerimientos que pueden realizar los clientes. 
Sin embargo se reconoce la importancia de la correcta aplicación de cada una de las áreas de 
conocimiento para así lograr resultados satisfactorios y repetibles. 
La única área de conocimiento que mostro una madurez levemente mayor con respecto a 
las otras áreas, fue el área de costos en donde se observa que en general este proceso se desarrolla 
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de maneras similares en cada una de las situaciones. No se cuenta con un comunicado formal en 
donde se especifique como se debe ejecutar este proceso sin embargo los integrantes que se 
encargan de ejecutar estas actividades han desarrollado un estilo de trabajo que responde siempre 
a las mismas actividades 
Tabla 22: Por grupos de procesos de gestión de proyectos 
GRUPO MATERIA INICIO 
PLANEACIO
N 
IMPLEMENTACIO
N 
SEGUIMIENT
O Y 
CONTROL 
CIERRE 
INTEGRACION 27,5% 32,5% 32,5% 20,0% 20,0% 
ALCANCE   20,6%   15,0%   
TIEMPO   27,1%   27,5%   
COSTO   34,2%   35,0%   
CALIDAD   22,5% 22,5% 17,5%   
RRHH   22,5% 20,8%     
COMUNICACIÓN   12,5% 12,5% 10,0%   
RIESGO   18,0%   20,0%   
ADQUISICIONES   30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 
INTERESADOS 15,0% 17,5% 17,5% 17,5%   
GRADO DE 
MADUREZ X 
GRUPO DE 
21,25% 23,74% 22,63% 21,39% 25,00% 
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PROCESO 
  
SE 
EJECU
TA 
SE 
EJECUTA 
SE EJECUTA SE EJECUTA 
SE 
EJECUT
A 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Gráfica 21: Madurez por grupos de proceso 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
Conclusiones Sección 6: Por grupo de procesos: 
Se ejecutan los procesos de inicio, planeación, implementación, seguimiento y control y 
cierre, pero no se tienen establecidos mecanismos para la repetitividad de las actividades en cada 
uno de los proyectos, es decir, que no se han estandarizado dichas actividades. Se observa que 
hay un nivel bajo en todos los procesos, teniendo en cuenta que el proceso de seguimiento y 
control es quien lleva a cabo el mejoramiento de estos, podemos ver que al estar en un nivel muy 
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bajo, no se detectan los problemas o desviaciones a tiempo, sino que dichos riesgos no tienen una 
prevención o planes de mitigación. 
  Es necesario establecer procedimientos que aseguren la similaridad en las actividades, 
para posteriormente poder ingresar a etapas de entrenamiento del personal sobre dichos procesos. 
El no contar con procesos estandarizados, conlleva a la organización as incurrir en 
problemas como 
 Indefinición de los procesos  
 Falta de planificación 
 Sobrecostos por reproceso o compras innecesarias  
 Poco o nulo mejoramiento del sistema de gestión  
 Pérdida de imagen por productos de menor calidad 
 Falta de información, registros y trazabilidad 
 Entre otros.  
La implementación de un Sistema de Gestión en los proyectos supone obtener estabilidad de 
los resultados con procesos repetitivos, construyendo estructuras antes que hombres 
sobresalientes. La estandarización es una actividad sistemática, es decir nunca termina. Por lo 
anterior, podemos evidenciar que, según dichos resultados arrojados por las entrevistas, es 
necesario implementar e instruir a la organización en procesos que se documenten, se reputan y 
se estandaricen dentro de la organización, para así contar con mejores resultados en un futuro.  
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Conclusiones generales de los resultados 
 
Gráfica 22: Capacidad de la organización en gestión de proyectos 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Gráfica 23: Madurez por área de conocimiento 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfica 24: Grupos de proceso de gestión de proyectos 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
De acuerdo con la entrevista, la organización cuenta con un equipo conformado por un 
Gerente de Proyectos, Director de Proyectos y Coordinador de Proyectos, quienes lideran a la 
organización en cuanto a la gestión de sus proyectos. De este equipo de líderes, solo el Gerente 
de proyectos cuenta con especialización en el área de proyecto, respecto a la demás organización 
no cuentan con titulaciones ligadas a la gestión de proyectos y oscilan entre los 3 y 10 años de 
trabajar en la misma.  El 50% de las personas entrevistadas, notificaron no tener ningún tipo de 
experiencia en la gestión de proyectos.  
A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que existen procedimientos no 
estandarizados, para la gestión de los proyectos, incluyendo el conocimiento específico de los 
profesionales en la gestión de proyecto. Por lo tanto se concluye que APROIND LTDA, requiere 
implementar políticas, que permitan el inicio de la estandarización de los procesos en la gestión 
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de proyectos; a partir de esto la empresa podrá adquirir competencias, he impulsará el desarrollo 
de fortalezas y la disminución de debilidades. Por lo anterior, se logrará la implementación de 
métricas que permitan la verificación en el tiempo del correcto desarrollo de las actividades, 
logrando así una ventaja competitiva en el mercado al gestionar proyecto ligados a la 
metodología OPM3. 
El plan de desarrollo organizacional será ejecutado teniendo en cuenta las debilidades y 
fortalezas de la compañía, las cuales fueron identificadas a través de modelos de madurez. Con lo 
anterior, se espera que en un futuro APROIND LTDA, tenga un mayor control sobre la gestión 
de sus proyectos gestionados por la organización.  
Se identifican dificultades en la aplicación de los procesos establecidos para la buena 
gestión de los proyectos, como la planeación, ejecución, seguimiento y control. Por lo cual, se 
analiza que existe un desconocimiento en las buenas prácticas y poca contextualización en los 
conocimientos relacionado a la gestión de los proyectos.  
Se evidencia, además, que los miembros de la empresa que participan en el desarrollo de 
los proyectos de la organización no cuentan con un amplio conocimiento en la gestión de 
proyectos. Se observó que su trabajo cotidiano se desarrolla dependiendo de la situación bajo la 
cual se enfrenten. Los miembros de la organización son conscientes de las debilidades que en este 
momento presenta la compañía y se muestran abiertos al cambio y a la oportunidad de crecer 
laboral y profesionalmente.  
La empresa APROIND LTDA debe realizar controles y seguimientos en:  
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 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, Planificar la gestión, Identificar 
Riesgos, Gestionar el alcance y los costos, Realizar el plan de respuesta, Realizar el 
Monitoreo y control de los riesgos del Proyecto.  
 Por lo anterior, es importante documentar y estandarizar el desarrollo de los proyectos, 
para lograr gestionarlos de una manera óptima y eficiente.  
 Además, se pretende generar la cultura y conocimientos establecido por el PMBOK, para 
que la organización logre interiorizar y establecer este tipo de prácticas como algo 
habitual, que permitan la alta competitividad en el mercado y a nivel organizacional, y así 
lograr establecerse como una compañía estandarizada y con excelentes prácticas en la 
gestión de proyectos. Toda compañía que implementa un sistema de gestión de calidad 
debe garantizar en todo nivel de la organización, la calidad de los productos y servicios 
que ofrece al cliente. 
Contar con procesos estandarizados y controlados brindara a la empresa APROIN LTDA. Las 
siguientes ventajas competitivas:  
Mejora la imagen de marca, el cliente relaciona la marca con la calidad del producto y/o 
servicio.-Favorece la comercialización de productos y servicios, por la confianza que el 
cliente deposita en su proveedor. Constituye un factor estratégico para la exportación, 
favoreciendo la ampliación de mercados 
 La empresa integra un buen elemento de promoción en su mercado. 
 Mejora la competitividad al mejorar la imagen de calidad. 
 Los procesos en la empresa están debidamente documentados y controlados (procesos 
estandarizados) 
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 Mejora la comunicación interna entre los diferentes departamentos de la empresa. 
 Mejora la eficiencia y la productividad 
 Genera un ambiente de confianza, seguridad y mayor participación en todos los niveles. 
 Permite el entrenamiento de las personas  
 Permite establecer y utilizar estándares en los procesos. 
 Favorece el control estadístico de los procesos, ayudando a reducir la variación 
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Plan de trabajo para mejorar la percepción del grado de madurez en la gestión de 
proyectos de la empresa APROIND LTDA 
Antecedentes 
Esta empresa inicio labores hace 7 años, desde el inicio sus proyectos han sido desarrollados 
bajo estilo Ad Hoc, esta empresa siempre ha tenido éxito en la ejecución de sus proyectos y en 
este momento se encuentra en un paso de crecimiento. Aproind no ha implementado ningún 
sistemas de gestión de calidad, o algún otro tipo de sistema de gestión que permita la ejecución 
repetible de los procesos, y según lo anterior tampoco han realizado referenciamiento con otras 
empresas o con ellos mismos, ya que no cuentan con datos de indicadores de partida en los cuales 
se puedan observar los históricos de cada proceso. 
Se identifican dificultades en la aplicación de los procesos establecidos para la buena gestión 
de los proyectos, como la planeación, ejecución, seguimiento y control. Por lo cual, se analiza 
que existe un desconocimientos en las buenas prácticas y poca contextualización en los 
conocimientos relacionados a la gestión de los proyectos. 
Los altos mandos de Aproind mostraron buena disposición para la implementación de lo 
anteriormente mencionado, sin embargo en este momento el componente de inversión no es muy 
amplio para poder realizar este tipo de proyectos. 
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Hallazgos 
 
 
Gráfica 25: Capacidad de la organización en gestión de proyectos 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Gráfica 26: Procesos de las áreas de conocimiento 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Grupos de proceso de gestión de proyectos 
 
Gráfica 27: Madurez por grupos de procesos 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
A partir de los anteriores resultados, se puede observar el estado en el cual se encuentra la 
empresa actualmente, en general las áreas de conocimiento de la gestión de proyecto y los 
procesos tienen un bajo nivel de madurez, aunque esta ejecución ha permitido que los proyectos 
hasta el momento tengan un buen desarrollo, la empresa debe prepararse para la realización de 
una mayor cantidad de proyectos, ya que están en un momento de expansión. Por esto es 
importante elevar estos grados de madurez, lo cual de acuerdo con la propuesta se realizaría en 
momentos en los cuales se espera los cambios no sean abruptos a la operación normal de la 
empresa. Es decir, que en lo posible esta propuesta no afectara de gran manera las labores 
cotidianas, y se dispondrá en caso de ser necesario de personal especializado para la adopción del 
cambio, esto si se llegará a observar que la organización está presentando resistencia al cambio y 
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que el proyecto no se está ejecutando a la velocidad que deberá realizarse, o que el alcance no se 
está logrando. 
Fortalezas y oportunidades de mejora 
Dentro de las fortalezas y oportunidades más relevantes que tiene la empresa y las cuales se 
tuvieron en cuenta para formular la propuesta, se encuentran: 
 Permanencia dentro del mercado  
 Amplia aceptación de los proyectos.  
 Profesionalismo en sus colaboradores 
 Satisfacción del cliente  
 Mayor productividad en la organización 
 
Estrategia global 
APROIND no cuenta con una estandarización en los procesos pertenecientes a la gestión de 
proyectos y en general los inmersos en la compañía, por lo cual partiremos de la generación 
documental y estructura que permita el apoyo en la gestión de proyectos. El proyecto se 
desarrollará en 3 fases de acuerdo al siguiente esquema de trabajo: 
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Figura 9: Fases de Trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nivel de acción 1:  
Este nivel de acción inicia a partir de los resultados obtenidos de las entrevistas, aquí se 
establecen actividades que permiten fortalecer cada uno de los ejes sobre los cuales se 
fundamenta el proyecto y que permitirán mejorar los procesos y en general el grado de madurez 
en la gestión de proyectos de la organización. 
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Organización  
En este eje se van a definir y a aclarar los roles y las actividades de cada uno de los implicados en 
el desarrollo de proyectos. A partir de esto se definirá la estructura de gobernanza en general para 
los proyectos, también se recomienda definir una estructura secundaria por cada proyecto. Esto es 
dado por la variabilidad de los proyectos que se ejecutan. 
Talentos 
  En este eje se fomentará el conocimiento a partir de las capacitaciones que se 
programaran buscando el manejo de un lenguaje común y la divulgación de conocimientos 
generales. Todas las capacitaciones serán evaluadas y retroalimentadas con el fin de asegurar la 
fijación del conocimiento en cada uno de los integrantes de la empresa. 
Tecnológico 
En este eje se realizará la conceptualización de cada proceso y el levantamiento 
documental y posterior divulgación; estos procesos serán desafiados para verificar la viabilidad 
de cada uno. La finalidad de este nivel es aportar bases que permitan que los procesos se 
empiecen a desarrollar de manera repetible, pasando así de la fase de madurez ― e ejecuta‖ a 
― epetible‖ 
Medición 
A partir de los documentos obtenidos de los ejes anteriores, se establecerán unos 
indicadores de medición y unas metas para los procesos más relevantes de la gestión de 
proyectos, los cuales serán acordados previamente con la empresa. A partir de este nivel se 
empezará a contar con trazabilidad acerca del desarrollo de los proyectos. Estos datos serán 
utilizados más adelante para autoevaluar la empresa. 
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Culminada este primer nivel, se tendrá un tiempo de recolección de datos de 4 meses. Al 
culminar estos 4 meses se iniciará el nivel de acción 2. 
Nivel de acción 2: 
Organización 
  A partir de los resultados obtenidos en los indicadores de los 4 meses en los que estuvo en 
marcha el nivel de acción 1, se realizará el análisis y se definirá junto con Aproind si es necesario 
realizar cambios en pro del aumento de la madurez de la gestión de proyectos. Se verificará si los 
roles que se han manejado hasta el momento funcionan como se vienen manejando o si se define 
nuevamente otro modelo de gobernanza. Esta información no saldrá únicamente de los 
indicadores, sino que también será tenido en cuenta las vivencias, ventajas y desventajas que 
reporte la empresa. 
Talentos 
A partir de los resultados de la definición se obtendrá unas necesidades de capacitación, 
esta capacitación iniciará con una retroalimentación acerca de los vistos del nivel de acción 1, de 
las lecciones aprendidas durante los 4 meses, y se realizará una nueva capacitación con temas 
más profundos y más específicos a la gestión de proyectos. El ideal es que los integrantes de la 
organización aumenten su conocimiento a medida que Aproind aumenta su nivel de madurez en 
la gestión de proyectos.  
Tecnológicos 
A partir de toda la información obtenida como resultado del nivel de acción 1, y lo 
realizado en el transcurso del nivel de acción 2. Se revisarán nuevamente los procesos de Aproind 
y se generaran los cambios necesarios subsanando desviaciones si se presentaron y aumentando 
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el nivel de seguimiento de cada proceso. Se generará una matriz de recomendaciones para 
adoptar en el transcurso del nivel de acción 3. 
Medición 
En este proceso se verificaran los indicadores que ya se tienen implementados y se 
revisará si es necesario generar algún cambio sobre ellos. Durante los 4 siguientes meses se 
tomarán los datos de los indicadores con las modificaciones del nivel de acción 2 implementadas. 
Nivel de acción 3 
En este nivel de acción se presenta un componente documental, el cual corresponde al 
informe con las observaciones realizadas en las fases anteriores, situaciones de mejora y 
sugerencias de trabajo. 
Organización 
  Se verificara la información de los niveles anteriores, y se definirán estructuras de trabajo 
con base en las lecciones aprendidas en cada nivel. Esta información quedara consolidado en el 
informe del cierre del proyecto. 
Talentos 
Se realizará una matriz de sugerencias de capacitación, se entregara en el informe las 
falencias y habilidades de los integrantes de la empresa que ha participado en el proyecto de 
mejora de la madurez en la gestión de proyectos. 
Tecnológicos y medición 
  Se aplicará nuevamente el instrumento de encuesta base de este trabajo, y se tabularan los 
resultados, con el fin de observar el aumento en el grado de madurez de la empresa. 
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Situación futura de APROIND.  
Al culminar este proyecto la empresa Aproind Ltda, deberá encontrarse en una escala de 
madurez de definido, en la cual se observa que la empresa trabaja bajo procesos estandarizados, 
los cuales a través de mediciones en el tiempo está arrojando posibles situaciones de mejora 
continua, fortaleciendo así la gestión de proyectos de la empresa, a partir de esta reorganización 
se espera que la empresa pueda responder al incremento de proyectos que se han venido 
presentado. 
Presupuesto para la ejecución de este proyecto. 
A continuación se presenta el presupuesto consolidado por cada fase y sección de la 
estructura de trabajo presentada. 
Tabla 23: Presupuesto Consolidado 
  Nivel de acción 1 Nivel de acción 2 Nivel de acción 3 
Adquisiciones  $          454.000,00   $                       -     $                       -    
Organización  $          765.600,00   $        3.267.600,00   $        9.187.200,00  
Talentos  $        2.913.600,00   $        3.572.800,00   $                       -    
Tecnológico  $      24.371.600,00   $      11.228.800,00   $                       -    
Medición  $        1.020.800,00   $        5.104.000,00   $                       -    
  
  
  
Total $      29.525.600,00  $      23.173.200,00   $        9.187.200,00  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Reserva de contingencia por el 5% del valor del presupuesto, es decir $3.3094.300 
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A partir de la página 83, se puede observar la línea base de costo y tiempo en donde se puede 
consultar cada actividad. 
Recuperación de la inversión 
Al finalizar las fases previstas en este proyecto, APROIND LTDA. Empezará a utilizar una 
metodología propia en los procesos de la gestión de proyectos, esto beneficiara a la compañía al 
optimizar recursos, tiempo, costo, etc. El retorno de la inversión se verá a lo largo del tiempo al 
sellar la fuga de recursos no previstos en los proyectos, y al poder desarrollar más proyectos de 
los que actualmente realiza. 
Enunciado del alcance 
Este proyecto permitirá a la organización tener un mayor control y conocimientos sobre los 
procesos que se desarrollan en su interior, deberá entregar la información y datos iniciales para 
que a partir de ellos se puedan determinar estrategias que permitan el mejoramiento continuo.  
Deberá ser desarrollado en un tiempo de 14 meses, en el cual se contemplaran 3 entregables que 
corresponden a informes del estado del proyecto, al culminar los 14 meses se realizara la entrega 
de un 4 entregable en el cual se entregar la información consolidada de todo el proyecto. Para el 
desarrollo de este proyecto se estima un presupuesto de $ 61.886.000 y una reserva de 
contingencias de $3.3094.300.  
Los criterios de aceptación han sido definidos con APROIND LTDA y corresponden a la 
revisión conjunta entre los interesados de cada uno de los entregables para dar autorización de 
continuar con los siguientes niveles de acción. 
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Acta de constitución del proyecto (PROJECT CHARTER) 
Identificación del Proyecto 
Nombre del proyecto: Grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa APROIND 
LTDA.   Fecha 25/07/2017 
Unidad de Negocio / Área: Construcción 
Promotor del Proyecto: Marcela Murcia (Directora de Proyectos – APROIND LTDA) 
Gerente del Proyecto: María Fernanda Gómez – Jury Díaz Cubides.  
Propósito O Justificación del Proyecto 
Mejoramiento en la gestión de proyectos de la organización, logrando que en un futuro 
APROIND LTDA, tenga un mayor control en los procesos en la gestión de los proyectos. 
Objetivos medibles del proyecto 
Desarrollar un plan de trabajo que mejore los procedimientos en la gestión de los proyectos en un 
tiempo de 14 meses, con una inversión de $61.886.000. 
Descripción del proyecto de alto nivel o requisitos del producto del proyecto: 
Diseñar un plan de trabajo que permita lograr estandarizar y mejorar los procesos y 
conocimientos de gestión de proyectos dentro de la organización; acceso a plantillas y 
herramientas, que faciliten los procesos en la gestión de los proyectos.   
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Interesados  del proyecto o stakeholders 
APROIND LTDA, clientes de la organización y consultores  
Criterios de éxito 
Los criterios de éxitos se basarán en que el proyecto se cumpla en el tiempo establecido con los 
estándares dados por el PMBOK y dentro de los recursos asignados desde lo planteado.  
Factores críticos de éxito del proyecto 
Un gerente de proyectos competente y personal competente, tener una tecnología adecuada, una 
buena asignación de los recursos y una metodología estandarizada. 
Entregables del proyecto 
Resultados con su respectivo informe del nivel de acción 1, Resultados con su respectivo informe 
del nivel de acción 2 e informe final con los resultados y mejoramientos establecidos durante los 
niveles anteriores, al culminar el nivel de acción 3.  
Criterios de aceptación 
Informes de resultados de cada nivel de acción, plantillas y herramientas que permitan el fácil 
manejo en la gestión de los proyectos entre la organización y sus respectivos clientes.  
 Cronograma de Hitos 
7 meses: nivel de acción 1  
13 meses: nivel de acción 2 
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14 meses: nivel de acción 3  
 Riesgos de Alto nivel 
- No realizar capacitaciones de acuerdo con el cronograma, por poca participación del personal 
- No tener firmas habilitadas para las adquisiciones  
- El personal para realizar la capacitación y el seguimiento sea poco competente.  
  Presupuesto (resumen) 
El presupuesto para el proyecto es de $61.886.000 pesos colombianos, con una reserva de 
contingencia adicional de $3.094.300. El retorno de la inversión se verá a lo largo del tiempo al 
sellar la fuga de recursos no previstos en los proyectos, y al poder desarrollar más proyectos de 
los que actualmente realiza.  
 Supuestos de la Organización y Ambientales 
El diseño del plan de trabajo cumpla en un 100% con lo proyectado 
Los costos presupuestados serán suficientes para el diseño 
El tiempo será el idóneo para el diseño e implementación de dicho plan de trabajo.   
 Restricciones de la Organización y Ambientales 
Que el Flujo de caja no se cumpla 
Capacitadores poco competentes  
Tecnología poco adecuada 
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Requerimientos de elaboración de reportes 
Cada 4 meses será revisado el estado del plan de trabajo diseñado para el mejoramiento de los 
procesos. Entre cada nivel de acción se entregará un informe escrito en una reunión establecida, 
en donde se verificarán todos los puntos dados en el inicio del plan.   
Gerente del Proyecto asignado 
El gerente de este proyecto serán los consultores: María Fernanda Gómez y Jury Jackeline Díaz.  
Responsables, funciones y obligaciones 
Consultor 1: María Fernanda Gómez 
Consultor 2: Jury Jackeline Díaz 
Director de Proyecto: Marcela Murcia 
Gerente de Proyecto: Oscar Avella 
Firmas de aprobación del Acta de Constitución 
 
 
____________________________                                     ______________________________ 
Patrocinador del Proyecto                                                      Gerente del Proyecto 
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Estructura desglosada de trabajo 
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Línea base de tiempo y costo 
(Actividades, duración y costo) 
Tabla 24: Línea base de tiempo y costo 
Actividades 
 Co
d 
Ac
tv. 
Dur
ació
n Comie
nzo Fin Costo FEB MAR ABR 
MA
Y 
JU
N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
1. Mejorar el grado de madurez en la gestión de proyectos de 
la empresa APROIND LTDA. 
  343 05/02/
2018 
18/03/
2019 61886000                             
1.1 NIVEL DE ACCION 1 
  186 05/02/
2018 
21/09/
2018 29525600                             
1.1.1. Compras 
  2 05/02/
2018 
07/02/
2018 454000                             
Planeación compras 
A 1 05/02/
2018 
05/02/
2018 98000 98000                           
Adquisiciones 
B 1 07/02/
2018 
07/02/
2018 356000 356000                           
1.1.2. Organización 
  4 05/02/
2018 
09/02/
2018 765600                             
1.1.1.1. Estructura Gobernanza 
  4 05/02/
2018 
09/02/
2018 765600                             
Reunión con la empresa para socializar resultados iniciales 
C 2 05/02/
2018 
06/02/
2018 382800 382800                           
Definir roles y responsabilidades en el proyecto 
D 2 07/02/
2018 
09/02/
2018 382800 382800                           
1.1.3 Conocimientos 
  12 13/02/
2018 
28/02/
2018 2913600                             
1.1.2.1 Capacitación 
  8 13/02/
2018 
21/02/
2018 1382400                             
Definir necesidades iniciales de capacitación 
E 1 13/02/
2018 
13/02/
2018 255200 255200                           
Informar a la empresa fechas de capacitaciones 
F 2 13/02/
2018 
14/02/
2018 255200 255200                           
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Realizar la capacitación 
G 5 15/02/
2018 
21/02/
2018 872000 872000                           
1.1.2.2 Retroalimentación 
  4 22/02/
2018 
28/02/
2018 1531200                             
Informar a la empresa las fechas de las evaluaciones 
H 1 22/02/
2018 
22/02/
2018 127600 127600                           
Aplicar y calificar las evaluaciones 
I 1 23/02/
2018 
23/02/
2018 382800 382800                           
Generar retroalimentación con respecto a los resultados de las 
evaluaciones 
J 2 27/02/
2018 
28/02/
2018 1020800 
102080
0                           
1.1.4 Levantamiento información de procesos 
  168 01/03/
2018 
21/09/
2018 25392400                             
1.1.3.1 Conceptualización de los procesos 
  37 01/03/
2018 
02/05/
2018 20288400                             
Realizar cronograma de reunión con cada área 
K 2 01/03/
2018 
02/03/
2018 1020800   
10208
00                         
Reunión con el área de compras, entendimiento del proceso 
L 2 05/03/
2018 
07/03/
2018 1020800   
10208
00                         
Reunión con el área de proyectos, entendimiento del proceso 
M 2 08/03/
2018 
09/03/
2018 1020800   
10208
00                         
Reunión con el área de recursos humanos, entendimiento del 
proceso 
N 2 12/03/
2018 
13/03/
2018 1020800   
10208
00                         
Reunión con el área de Seguridad Industrial, entendimiento del 
proceso 
O 2 14/03/
2018 
15/03/
2018 1020800   
10208
00                         
Recopilación de la información por cada área 
P 2 16/03/
2018 
20/03/
2018 1020800   
10208
00                         
Generación del borrador del procedimiento del área de compras 
Q 1 21/03/
2018 
21/03/
2018 510400   
51040
0                         
Generación del borrador del procedimiento del área de proyectos 
R 1 22/03/
2018 
22/03/
2018 510400   
51040
0                         
Generación del borrado del procedimiento del área de recursos 
humanos 
S 1 23/03/
2018 
23/03/
2018 510400   
51040
0                         
Generación del borrador del procedimiento de seguridad 
industrial 
T 1 02/04/
2018 
02/04/
2018 510400     
5104
00                       
Reunión y definición del procedimiento del área de compras 
U 1 03/04/
2018 
03/04/
2018 510400     
5104
00                       
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Reunión y definición del procedimiento del área de proyectos 
V 1 04/04/
2018 
04/04/
2018 510400     
5104
00                       
Reunión y definición del procedimiento del área de recursos 
humanos 
W 1 05/04/
2018 
05/04/
2018 510400     
5104
00                       
Reunión y definición del procedimiento del área de seguridad 
industrial 
X 1 06/04/
2018 
06/04/
2018 510400     
5104
00                       
Pruebas en área de cada proceso 
Y 10 09/04/
2018 
20/04/
2018 5104000     
5104
000                       
Divulgación de los documentos 
Z 5 23/04/
2018 
27/04/
2018 4466000     
4466
000                       
Evaluación de la divulgación 
AA 2 30/04/
2018 
02/05/
2018 510400     
5104
00                       
1.1.3.2 Desafío 
  8 03/05/
2018 
15/05/
2018 4083200                             
Comprobar el procedimiento del área de compras 
AB 1 03/05/
2018 
03/05/
2018 510400       
5104
00                     
Comprobar el  procedimiento del área de proyectos 
AC 1 04/05/
2018 
04/05/
2018 510400       
5104
00                     
Comprobar el procedimiento del área de recursos humanos 
AD 1 07/05/
2018 
07/05/
2018 510400       
5104
00                     
Comprobar el procedimiento del área de seguridad industrial 
AE 1 08/05/
2018 
08/05/
2018 510400       
5104
00                     
Generar procedimiento del área de compras 
AF 1 09/05/
2018 
09/05/
2018 510400       
5104
00                     
Generar procedimiento del área de proyectos 
AG 1 10/05/
2018 
10/05/
2018 510400       
5104
00                     
Generar procedimiento del área de recursos humanos 
AH 1 11/05/
2018 
11/05/
2018 510400       
5104
00                     
Generar procedimiento del área de seguridad industrial 
AI 1 15/05/
2018 
15/05/
2018 510400       
5104
00                     
1.1.3.3 Indicadores de gestión 
  123 16/05/
2018 
21/09/
2018 1020800                             
Reunión con los directores para generar indicadores 
AJ 1 16/05/
2018 
16/05/
2018 510400       
5104
00                     
Socializar indicadores y modo de uso 
AK 2 17/05/
2018 
21/05/
2018 510400       
5104
00                     
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Tiempo de recolección de datos de proceso 
AL 120 22/05/
2018 
21/09/
2018 0       0 0 0 0 0             
1.2. NIVEL DE ACCION 2 
  149 24/09/
2018 
04/03/
2019 23173200                             
1.2.1 Indicadores de gestión 
  5 24/09/
2018 
28/06/
2018 3267600                             
1.2.1.1 Retroalimentación 
  3 24/09/
2018 
26/09/
2018 3062400                             
1.2.1.1.1 Análisis de datos 
  3 24/09/
2018 
26/09/
2018 3062400                             
Reunión con la empresa para revisar los datos de la fase 1 
A
M 1 24/09/
2018 
24/09/
2018 1020800               1020800             
Retroalimentar a los integrantes acerca de los resultados 
AN 1 25/09/
2018 
25/09/
2018 1020800               1020800             
Generar informar con los resultados obtenidos 
AO 1 26/09/
2018 
26/09/
2018 1020800               1020800             
1.2.1.2 Detectar necesidades de capacitación 
  2 27/09/
2018 
28/09/
2018 205200                             
Generar cronograma de capacitaciones 
AP 2 27/09/
2018 
28/09/
2018 205200               205200             
1.2.2 Conocimiento 
  8 01/10/
2018 
08/10/
2018 3572800                             
1.2.2.1 Capacitación 
  6 01/10/
2018 
08/10/
2018 2424400                             
Realizar las capacitaciones indicadas en el cronograma 
AQ 5 01/10/
2018 
05/10/
2018 1914000                 
191400
0           
Evaluar el aprendizaje de la capacitación 
AR 1 08/10/
2018 
08/10/
2018 510400                 510400           
1.2.2.2 Retroalimentación 
  2 09/10/
2018 
10/10/
2018 1148400                             
Revisar evaluaciones de la capacitación 
AS 1 09/10/
2018 
10/10/
2018 510400                 510400           
Realizar las retroalimentaciones 
AT 1 10/10/
2018 
10/10/
2018 638000                 638000           
1.2.3 Mejoramiento procesos 
  131 11/10/
2018 
25/02/
2019 11228800                             
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1.2.3.1 Recomendaciones 
  2 11/10/
2018 
12/10/
2018 2041600                             
Generar recomendaciones a partir de los datos de indicadores 
AU 2 11/10/
2018 
12/10/
2018 2041600                 
204160
0           
1.2.3.2 Cambios de procesos 
  129 16/10/
2018 
25/02/
2019 9187200                             
Realizar cronograma de reunión con cada área 
AV 1 16/10/
2018 
16/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Reunión con el área de compras, mejoras del proceso 
A
W 1 17/10/
2018 
17/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Reunión con el área de proyectos, mejoras al proceso 
AX 1 18/10/
2018 
18/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Reunión con el área de recursos humanos, mejoras al proceso 
AY 1 19/10/
2018 
19/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Reunión con el área de Seguridad Industrial, mejoras al proceso 
AZ 1 22/10/
2018 
22/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Reunión y definición del nuevo procedimiento del área de 
compras 
BA 1 23/10/
2018 
23/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Reunión y definición del nuevo procedimiento del área de 
proyectos 
BB 1 26/10/
2018 
26/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Reunión y definición del nuevo procedimiento del área de 
recursos humanos 
BC 1 27/10/
2018 
27/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Reunión y definición del nuevo procedimiento del área de 
seguridad industrial 
BD 1 28/10/
2018 
28/10/
2018 1020800                 
102080
0           
Tiempo de recolección de datos de proceso fase 2 
BE 120 29/10/
2018 
25/02/
2019 0                 0 0 0 0 0   
1.2.4 Comparación fase 1 vs fase 2 
  5 26/02/
2019 
04/03/
2019 5104000                             
Obtener los datos de los indicadores 
BF 2 26/02/
2019 
27/02/
2019 2041600                         
204160
0   
Generar informe de comparación entre fases 
BG 2 28/02/
2019 
01/03/
2019 2041600                         
204160
0   
Reunión para divulgar con Aproind Ltda 
BH 1 04/03/
2019 
04/03/
2019 1020800                           
1020
800 
1.3. NIVEL DE ACCION 3 
  9 05/03/
2019 
18/03/
2019 9187200                             
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1.3.1 Definición  de estructura de trabajo 
  3 05/03/
2019 
07/03/
2019 3062400                             
Establecer con la empresa los lineamientos de trabajo 
BI 3 05/03/
2019 
07/03/
2019 3062400                           
3062
400 
1.3.2 Elaboración informe final 
  6 11/03/
2019 
18/03/
2019 6124800                             
Generar informe con cada fase y sugerencias para trabajo 
continuo 
BJ 5 11/03/
2019 
15/03/
2019 5104000                           
5104
000 
Presentación del informe final 
BK 1 18/03/
2019 
18/03/
2019 1020800                           
1020
800 
Fuente. Elaboración propia, 2017. 
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Diagrama de red 
 
 
Gráfica 28: Diagrama de red 
Fuente. Elaboración propia, 2017 
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Curva de recursos (tiempo – costo) 
 
Gráfica 29: Etapa de elaboración de la curva: propuesta 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Matriz RACI – RRHH 
 
Tabla 25: Matriz RACI - RRHH 
  E Ejecuta P Participa 
C 
Coordina R Revisa A Autoriza 
Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto 
de Consultoría en la Madurez de Gestión de 
Proyectos de la Empresa Aproind Ltda.  
Consultor 
1 
Consultor 
2 
Director 
de 
Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
INFORMACIÓN PRELIMINAR E/C R A P 
Solicitar lista de materiales E/C R A P 
Estándares E/C R A P 
Documentación  E/C R A P 
Procedimientos para realizar consultoría E/C R A P 
PRE TRANSFER         
Evaluación nivel de madurez P/C E A R 
Estimar tiempo de proyecto P/C E A R 
Diagnóstico y análisis de datos P/C E A R 
Plan de trabajo P/C E A R 
TRANSFER         
Proceso de Consultoría C/P E/P A/R A/R 
Contratación de infraestructura C/P E/P A/R A/R 
Capacitación C/P E/P A/R A/R 
Evaluación  C/P E/P A/R A/R 
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Medición de indicadores C/P E/P A/R A/R 
POST TRANSFER         
Revisión de documentos E/R E/A C/P C/P 
Modificar documentos E/R E/A C/P C/P 
Evaluación  E/R E/A C/P C/P 
Medición de indicadores E/R E/A C/P C/P 
INFRAESTRUCTURA         
Planta Física C E A A 
Contratación de salones para capacitación C E A A 
Instalación y conexiones de equipos C E A A 
Materiales  C E A A 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Matriz de interesados 
 
Tabla 26: Matriz de interesados 
# Rol Cargo Nombre Intereses Expectativas Poder 
1 Persona con la 
máxima autoridad 
administrativa, 
por parte del 
cliente 
 
Gerente 
General y 
de 
Proyectos  
Oscar 
Avella Ser más 
competitivo 
en el 
mercado 
No afectar 
las 
actividades 
laborales 
normales de 
las sedes 
Máxima 
figura de 
autoridad en 
APROIND. 
2 Ejecutivo que 
tiene la 
responsabilidad 
general de 
administrar los 
recursos y en 
general todo el 
proyecto que se va 
a ejecutar. 
Máxima autoridad 
por parte de los 
ejecutores del 
proyecto. 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Jury 
Diaz, 
María 
Fernanda 
Gómez 
Desarrollar 
el proyecto y 
así captar 
más clientes. 
El proyecto 
debe 
desarrollarse 
dentro de los 
recursos y el 
tiempo 
estimado 
Alto, con 
capacidad de 
decisión 
autónoma, 
máxima 
figura de 
autoridad por 
parte de la 
firma 
ejecutora del 
proyecto 
3 Ejecutivo que 
tiene funciones 
específicas 
asignadas por el 
gerente general 
del cliente, y 
quien será el 
contacto 
específico para el 
desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Directora de 
Proyectos 
 
 
Diana 
Murcia 
Altamente 
interesado en 
la ejecución 
del proyecto. 
Ser más 
competitivo 
en el 
mercado 
No afectar 
las 
actividades 
laborales 
normales de 
las sedes 
Máxima 
figura de 
autoridad en 
APROIND. 
4 Ejecutivo que 
coordinara 
internamente en la 
Coordinador 
de 
Proyectos 
 
Alejandro 
Interés 
medio, no 
consideran 
Realizar las 
adecuaciones 
en menor 
Bajo, su 
poder se 
limita solo a 
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organización del 
cliente la 
asignación 
documental. 
Bejarano esta 
ejecución 
como un 
proyecto 
relevante, 
sino como 
otro proyecto 
más de la 
empresa. 
tiempo del 
previsto 
decisiones 
básicas del 
día a día y la 
coordinación 
documental 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Matriz de adquisiciones 
Enfoque de gestión de adquisiciones  
Las adquisiciones de este proyecto corresponden en su totalidad a temas de papelería e 
insumos básicos de oficina. Se tiene en cuenta para la selección del proveedor el costo y la 
calidad de los insumos que se reporta de manera general en el mercado. 
 
Tabla 27: Definición de adquisición 
COD 
ADQ 
SOW JUSTIFICACION TIPO DE 
CONTRATO 
DOCUMEN
TO DE 
ADQUISICI
ON 
PRESUP
UESTO 
FECHA 
DE 
ADQUISI
CION 
ADQ1  
Compra 
de 
papelerí
a e 
insumo
s 
básicos 
de 
oficina 
para 
capacit
aciones 
y 
present
ación 
de 
informe
s 
El cliente 
suministrara el 
lugar junto con el 
computador para 
las asesorías, pero 
todo lo 
concerniente a 
papelería para 
capacitaciones e 
informes debe ser 
suministrada por 
el consultor 
Precio fijo Orden de 
compra – 
Factura de 
venta 
$356.000 Inicio de 
actividad 
el 
05/02/201
8  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 28: Tipo de contrato 
TIPO DE 
CONTRATO  
EXPLICACIÓN 
Contrato de 
precio fijo  
Se elige este tipo de contrato teniendo en cuenta 
que las adquisiciones que se requieren para el 
proyecto implica el pago de un precio fijo total 
por todo el trabajo.  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Tabla 29: Gestión de riesgos de adquisiciones 
RIESGOS ACCIONES 
PREVENTIVAS 
IMPACT
O 
PROBABILIDA
D DE QUE 
SUCEDAN 
PRIORIDA
D POR SU 
IMPORTA
NCIA 
MEDIDAS 
QUE SE 
PUEDEN 
TOMAR 
No contar con 
los insumos 
requeridos para 
la presentación 
de los informes 
iniciales, 
posible 
incremento de 
valor al pasar la 
En la planeación 
de compras se 
debe estimar el 
listado de 
insumos de 
papelería y 
oficina necesario. 
Bajo Muy bajo Muy bajo Calcular la 
cantidad de 
personal 
asistente a las 
capacitaciones 
para poder 
comprar el 
material 
necesario  
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temporada 
escolar  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
Tabla 30: Criterios de decisión 
IDENTIFICACIO
N 
NOMBR
E 
DESCRIPCION 
ESCALA DE 
CALIFICACION 
PONDERACION 
CD1 Precio Basado en el 
promedio que se 
obtiene de los 
proveedores con los 
cuales se va a 
cotizar cada 
adquisición 
Más del 20% por 
debajo del promedio 
ofreciendo entre todos 
los proveedores:      6 
puntos 
Más del 20% por 
encima del promedio 
ofreciendo entre todos 
los proveedores:      4 
puntos 
Valor ubicado en el 
rango entre ± 20% del 
promedio:   10 puntos 
 
 
 
25% 
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CD2 Requisit
os 
Capacidad de 
suministrar la 
totalidad de los 
insumos, con el fin 
de realizar una 
única compra 
Incompletos: 
: 4 puntos 
Completos 
10 puntos 
 
 
15% 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Tabla 31: Métricas de las actividades de adquisición 
IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA DE 
CALIFICACION 
PONDERACION 
EA1 Puntualidad 
en las 
entregas 
Entregas realizadas 
en el tiempo 
solicitado / Total 
de entregas 
realizadas *100 
<40% : 4 puntos 
Entre 40% a 60%: 
6 puntos 
Entre 60% a 80%: 
8 puntos 
Entre 80% a 90%: 
9 puntos 
Entre 90% a 100%: 
10 puntos 
 
 
 
30% 
EA2  Calidad del 
producto, insumos 
Excelente: 10  
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Calidad o servicios 
adquiridos, 
valoración dada por 
los técnicos. 
puntos 
Bueno: 8 puntos 
Regular: 6 puntos 
Malo: 4 puntos 
Deficiente: 2 
puntos 
 
30% 
EA3  
 
Cumplimien
to de 
requisitos 
 
El producto o 
servicio adquirido 
cumplió con lo 
solicitado 
Si: 10 puntos 
No, con 
incumplimiento 
fácil de arreglar: 6 
puntos 
No, con 
incumplimiento no 
posible de arreglar: 
0  puntos 
25% 
EA4 Servicio al 
cliente 
El personal del 
proveedor mostro 
disposición y 
actitud en la 
atención a 
Valoración de 1 a 
10, donde 1 es la 
calificación más 
baja y 10 la 
calificación más 
15% 
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solicitudes 
posteriores a la 
compra 
alta 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Flujo de las comunicaciones 
 
 
 
Figura 10: Flujo de las comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 32: Matriz poder- interés 
IN
T
E
R
E
S
 
M
E
N
O
R
 -
--
--
--
--
--
--
--
M
A
Y
O
R
 
ATENCIÓN 
- Director del Proyecto  
- Gerente de Proyecto 
- Usuarios del cliente 
CUIDADO 
- Director 
- Gerente de Proyecto 
- Representante del Cliente 
 
 
SIN PROBLEMA 
- Trabajadores del cliente 
- Trabajadores del proyecto 
 
MITIGANTE 
 
PODER 
MENOR -----------------------------------------------------------------------------------------
-------  MAYOR 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Matriz de riesgos 
Tabla 33: Matriz de riesgos 
Registro de Riesgos 
Proyecto 
Mejorar la percepción del grado de madurez en la gestión de proyectos de la 
empresa APROIND LTDA  Fecha 18/04/2017   
Gerente de 
Proyecto Jury Jackeline Díaz Cubides – María Fernanda Gómez     
I
D 
en qué 
consiste 
este 
riesgo? 
(usar una 
redacción 
que 
permita 
identificar 
causa, 
efecto e 
impacto) 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
Im
p
a
ct
o
 
Im
p
o
rt
a
n
ci
a
 
E
X
P
L
IC
A
C
IÓ
N
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
D
is
p
a
ra
d
o
r/
In
d
ic
a
d
o
r 
E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
R
es
p
u
es
ta
 
¿
E
n
 q
u
é 
co
n
si
st
e 
la
 e
st
ra
te
g
ia
 d
e 
re
sp
u
es
ta
?
  
P
la
n
 d
e 
C
o
n
ti
n
g
en
ci
a
 
0 
En qué 
consiste 
este riesgo? 
(usar una 
redacción 
que permita 
identificar 
causa, 
Muy Alta: 
80% , 
Alta: 60%, 
Media: 
50%, Baja: 
30%, Muy 
Baja: 10% 
Muy 
Alto: 
10 , 
Alto: 
8, 
Medio
: 5, 
Bajo: 
    
Técnico
s, De la 
Organiz
ación, 
Externo
s, De 
gerenci
a del 
Qué acción o 
evento indica que 
el riesgo se va a 
dar o que se 
requiere 
respuesta? 
Cuál 
será la 
estrategi
a de 
respuest
a al 
riesgo? 
Mitigar, 
Descripción 
Si se 
materializa 
el riesgo 
que se hará 
en 
respuesta o 
como 
respaldo o 
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efecto e 
impacto) 
3, 
Muy 
Bajo: 
1 
Proyect
o 
transferi
r, evitar, 
aceptar 
como 
reparación. 
1 
Que no se 
puedan 
realizar las 
capacitacio
nes de 
acuerdo al 
cronograma
, 
extendiend
o el tiempo 
del 
proyecto 
50% 3 1,5 
La empresa 
APROIND cuenta 
con una nómina 
pequeña y sus 
colaboradores 
contantemente 
permanecen muy 
ocupados en sus 
labores. Por lo cual 
podría suceder que 
al momento de la 
capacitación no 
asistan por exceso 
de trabajo. 
De la 
Organiz
ación 
Llamar a la 
empresa a 
confirmar 3 días 
antes la 
disponibilidad de 
las personas Mitigar 
Acordar con 
el cliente 
mediante 
cláusula de 
contrato que 
si el tiempo 
se excede, 
ese tiempo 
será 
nuevamente 
valorado 
económicame
nte. 
Proponer 
la 
capacitació
n que se 
retrasó en 
horario 
adicional  
2 
No tener 
mas firmas 
habilitadas 
para 
compras o 
autorizacio
nes, en 
caso de 
incapacidad 
del gerente 
del 
proyecto 
ocasionand
o retraso en 30% 3 0,9 
El gerente general a 
informado que se 
debe indicar que se 
requiere antes de 
que el se valla de 
viaje, ya que si el se 
va no va a haber 
nadie que pueda 
autorizar compras o 
pagos 
De 
gerenci
a del 
Proyect
o 
La programación 
del viaje del 
gerente general de 
la empresa 
APROIND Mitigar 
Delegar otra 
persona que 
pueda 
autorizar y 
firmar los 
documentos 
necesarios 
Solicitar 
con la 
empresa 
autorizació
n paro 
proceder 
vía e-mail 
y después 
generan el 
cobro en la 
factura de 
servicios 
Gestión de proyectos de APROIND LTDA    128 
 
cualquiera 
de las 
actividades. 
3 
No contar 
con el 
personal 
idóneo para 
la 
realizando 
y 
optimizació
n de 
procesos. 10% 1 0,1 
la probabilidad es 
muy baja ya que 
previamente se 
conoció al personal 
de la empresa y se 
destacaron sus 
habilidades 
Técnico
s 
Que alguno de los 
participantes del 
proyecto presente 
retrasos en el 
desarrollo teórico 
de sus procesos Mitigar 
Evaluar 
previamente 
a todos los 
responsables 
y detectar 
posibles 
faltas de 
información 
Realizar 
asesoría 
personaliz
ada al 
integrante 
que ha 
presentado 
la falencia 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Anexos 
Anexo A: Instrumento para la recolección de datos (encuesta) 
―Percepción del grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos de  empresas 
Bogotanas‖ 
 
Se está llevando a cabo una investigación en la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, con 
el ánimo de interpretar académicamente el grado de madurez en la gestión de proyectos en las 
empresas bogotanas. 
La investigación está dirigida a los involucrados en la gestión de proyectos de las empresas 
seleccionadas de la ciudad de Bogotá: gerente general, gerentes técnicos, directores de proyectos, 
administradores de proyectos, gerentes de proyectos, coordinadores o líderes de proyectos, 
directores de obras, residentes de obras (en el caso de empresas de la actividad de la 
construcción) y jefes de los sistemas de gestión. 
El grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos de empresas  bogotanas, permitirá 
conocer cómo está la organización respecto al estándar internacional PMBOK® del PMI® y por 
lo tanto, establecer dónde y cuáles cambios son requeridos para las empresas, a la luz de dicha 
guía. 
El grado de madurez de la gestión organizacional de proyectos se determinará por medio de la 
aplicación de un cuestionario estructurado sobre la base de OPM3® y PMBOK® del PMI® y 
COBIT 4, para conocer la percepción de la cultura en la gestión de proyectos de las empresas. 
Antes de comenzar a responder las preguntas lea, detenidamente las siguientes instrucciones o 
consideraciones: 
• No deje de responder ninguna pregunta; en caso de no encontrar la opci n exacta, elija la que 
más se aproxime. 
• Todas las respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad, en consecuencia lo 
invitamos a responder lo más cercano a la realidad en la gestión de proyectos de la 
organización que representa. 
 
* Required 
 
1.  Fecha de realización * 
 ______________________________________________ 
 Example: Junio 15, 2016 
 
2. Nombres y Apellidos del entrevistado * 
 ______________________________________________ 
 
3. Sexo * 
 Mark only one oval. 
 
  Femenino 
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  Masculino 
 
4. Nombre de la Empresa * 
 ______________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Cuántos años de fundada tiene la empresa? * 
 Exprese su respuesta en años 
 ______________________________________________ 
 
 
6 Clasificación Industrial Internacional 
 Uniforme (CIIU) 
 ______________________________________________ 
Sección 1: Datos Generales 
 
Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información del encuestado: rol en 
proyectos, experiencia, certificación en dirección o gestión de proyectos. 
7.  En la empresa que trabaja, ¿cuál es el rol que desempeña actualmente en el ámbito  
 de proyectos? * 
Elija una única opción 
Mark only one oval. 
 
Sponsor de Proyecto 
PMO Manager 
Director de proyectos 
Coordinador de Proyectos 
Líder de proyectos 
Miembro del equipo 
Gerente de proyecto 
Residente de obra 
Other:  _________________________________ 
 
8.  ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo actual? * 
Responda esta pregunta en 
meses______________________________________________ 
 
9.  ¿Cuánto tiempo lleva vinculado a su organización? * 
Responda esta pregunta en meses 
______________________________________________ 
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10.  Indique el total de años de experiencia en Gestión de Proyectos * 
Elija una única opción 
Mark only one oval. 
 
Ninguna experiencia 
Menos de 3 años 
De 3 a menos de 5 años 
De 5 a menos de 10 años 
De 10 a menos de 15 años 
Más de 15 años 
 
 
11.  Indique si posee algún título o certificación oficial en Gestión de Proyectos. * 
Puede elegir más de una opción 
Check all that apply. 
 
Ninguna titulación, ni certificación 
Especialista en Gestión de Proyectos 
Master en Gestión de Proyectos 
Doctorado en Gestión de Proyectos 
Certificado por PMI (Project Management Institute) 
Certificado por IPMA (International Project Management Associate) 
Certificado por PRINCE 2 (Project in Controlled Environment) 
Other: ______________________________________________ 
 
Sección 2: Datos Organizacionales 
Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre la organización para 
la que trabaja el encuestado: tipo, número de empleados, activos totales, facturación anual. 
 
12.  La organización en la que trabaja es: * 
Elija una única opción 
Mark only one oval. 
 
Sociedad Anónima 
Sociedad Limitada 
Sociedad por acciones simplificadas 
Organismo Público 
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Empresa Unipersonal 
Educación / Universidad 
Sociedad Anónima de Capital Variable 
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) 
Cooperativa 
Gremio 
  Caja de Compensación 
  Other: 
13.   Clasifique su organización por número de empleados. * 
 Mark only one oval. 
 
De 1 a 10 
De 11 a 50 
De 51 a 200 
De 201 a 500 
 De 501 a 1.000 
De 1001 a más 
 
 
14.  Clasifique su organización por activos totales * 
 Elija una única opción. SMMLV para el año 2016: $689.454 
 Mark only one oval. 
 
Hasta 500 SMMLV 
Entre 501 y menos de 5000 SMMLV 
Entre 5001 y menos de 30.000 SMMLV 
De 30.000 a más SMMLV 
 
 
15.  Clasifique su organización por volumen de facturación anual * 
 Elija una única opción. 
 Mark only one oval. 
 
Menos de 100 millones de pesos colombianos 
Entre 101 y menos de 500 millones 
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Entre 501 y menos de 1.000 millones 
Entre 1.001 y menos de 2.500 millones 
Más de 2.500 millones 
 
 
16.  En una escala de 1 a 10, donde 1 es "totalmente negativa" y 10 es "totalmente positiva", 
 ¿Cómo calificaría la imagen que su empresa tiene en el mercado? * 
 Marque su calificación 
 Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
_____________________________________________________________________ 
 Totalmente Totalmente 
 Negativa positiva 
 _____________________________________________________________________ 
 
 
17.  Si le preguntaran a alguno de sus clientes. ¿Cuáles cree serían las 3 cualidades 
que más destacaría de su organización? * 
 
 ________________________________________ 
 
 ________________________________________ 
  
 ________________________________________ 
 
 ________________________________________ 
 
 ________________________________________ 
 
 
Sección 3: Normas ISO 
Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre las normativas ISO y 
la experiencia y conocimiento del encuestado: normativas ISO, factores de implementación, 
beneficios. 
 
18.   ¿Su organización tiene implementada alguna Normativa ISO? * 
 Mark only one oval. 
 
No, por favor continúe en la pregunta 23. 
Si, por favor continúe con la siguiente pregunta. 
 
 
19.  Por favor, indique la normativa ISO más importante que su organización tiene  
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 implementada. 
 Mark only one oval. 
 
ISO 9001, menos de 3 años. 
ISO 9001, de 3 años a más. 
Other:  _______________________________________ 
 
 
20.  ¿Cuál considera que fue o es el factor de decisión más importante, para que su 
 Organización implemente una normatividad ISO? 
 Elija una única opción 
 Mark only one oval. 
 
Satisfacción de los clientes 
Necesidad del mercado 
Requisitos solicitado por los clientes 
Mejora continua 
Other: ________________________________________ 
 
21.   ¿Cuál considera que fue el factor de éxito más importante en la implementación 
 de la(s) Normativa(s) ISO, en su organización? 
 Elija una única opción 
 Mark only one oval. 
 
La comunicación constante del equipo que lideró el proyecto. 
El compromiso de la organización y sus directores. 
Tener claros los objetivos y los beneficios que se obtendrían. 
Capacitación adecuada y constante. 
Lineamientos claros para lograr la implementación. 
 
 
 
 
22.  ¿Cuál considera que fueron los beneficios que obtuvo su organización con la 
 implementación de la(s) normativa(s) ISO? 
 Mark only one oval. 
 
Satisfacción del cliente. 
Estandarización de los procesos de negocio. 
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Mayor compromiso en la gestión. 
Uso eficaz de los datos como herramienta de gestión empresarial. 
Revisiones más eficaces por parte de la administración. 
Mejorar la comunicación con el cliente. 
Mayor rendimiento del proveedor. 
Mejorar la comunicación con el proveedor. 
Mejor rendimiento financiero. 
Dar reconocimiento a la empresa. 
Ningún beneficio. 
 
 
Sección 4: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos 
Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información específicamente de la 
normativa ISO 21500, la opinión del encuestado respecto a estas: conoce la normativa, se 
puede aplicar, posibles beneficios, etc. 
 
23.   ¿Conoce usted la Normativa ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos? * 
 Mark only one oval. 
 
No, por favor continúe con la pregunta 29. 
Si, por favor continúe con la siguiente pregunta. 
 
24.   Respecto a otros estándares o frameworks o mejores prácticas en Gestión de 
 Proyectos, ¿Qué mejora considera aporta la normativa ISO 21500? 
 Elija una única opción 
 Mark only one oval. 
 
Ninguna mejora. 
La sencillez y claridad de su aplicación. 
Realmente puede aplicarse a cualquier organización y/o proyecto. 
Considera temas nuevos que otros estándares o frameworks o mejores prácticas, 
no incluyen. 
Articula y consolida temas de varios estándares o frameworks o mejores 
prácticas. 
Un lenguaje más estándar o genérico en gestión de proyectos. 
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25.  ¿Conoce usted si la Normatividad ISO 21500 es certificable? 
 Elija una única opción 
 Mark only one oval. 
 
Lo desconozco, pero NO deberían hacerla certificable. 
Lo desconozco, pero deberían hacerla certificable. 
Lo desconozco, pero no tiene importancia si es o no certificable. 
Sí, es certificable. 
Sí, NO es certificable. 
 
 
26.  En caso de que la normativa ISO 21500 fuese certificable, ¿Qué debería certificar? 
 Elija una única opción 
 Mark only one oval. 
 
Empresas u organizaciones 
Todos los proyectos de una empresa 
Sólo los proyectos estratégicos 
Personas 
 
 
27.   En una organización o Proyecto, ¿Qué considera facilitaría la implementación 
 bajo el marco de referencia de la ISO 21500? 
 Elija una única opción 
 Mark only one oval. 
 
 Disponer de una guía con plantillas (templates) orientadas a los responsables de 
dirigir proyectos en la organización. 
Disponer de una guía orientada a los responsables de la implementación del   
sistema de gestión de proyectos en la organización. 
Ambas guías. 
Ninguna de las dos. 
 
 
28.   En el caso de que la empresa tuviera implantado el sistema de gestión de calidad 
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 ISO 9001. 
 Mark only one oval. 
 
Dificultaría la implementación pues ambas están orientadas a procesos y los  
responsables de la ISO 9001 considerarían que su sistema ya incluye el de 
gestión de proyectos. 
Sería un apoyo en la implementación de la ISO 21500 por tener la organización 
una cultura ISO. 
No influiría 
Son incompatibles. 
Desconozco la influencia. 
 
 
Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales 
Los habilitadores o facilitadores organizacionales son mejores prácticas que generan un medio 
ambiente propicio para que los procesos específicos de la gestión de proyectos se desarrollen y 
sean sostenibles en el tiempo al interior de la organización. Los habilitadores organizacionales se 
categorizan en: estructurales, culturales, tecnológicas y de recursos humanos. 
 
Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre si la organización, en 
concepto del entrevistado, las Buenas Prácticas han sido implementadas y se aplican en la 
organización. 
 
 
29. ¿Qué instancia dentro de su organización tiene a cargo las decisiones 
 relacionada con el portafolio de proyectos? * 
 Describa cómo se llama la instancia (área, departamento, etc.) a cargo. 
  
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 
30.  En su organización, ¿existe alguna instancia encargada de adelantar la gestión 
 por programas de proyectos? * 
En caso afirmativo, describa cómo se llama la instancia (área, departamento, etc.) a 
cargo. 
 
 ________________________________________ 
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 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 
31.  En su organización, ¿cómo se llama la instancia encargada de brindar 
 lineamientos para la gestión de proyectos? * 
 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 
 
   
32. Marque SI o NO frente a cada pregunta, según corresponda. * 
     Mark only one oval per row. 
 
 SI NO 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
H1. ¿Su organización tiene una Política  
y Visión escrita sobre Gestión de Proyectos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
H2. ¿Su organización ha comunicado  
y concientizado, a los Interesados,  
en la Política y Visión de Gestión de Proyectos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
H3. ¿Su organización tiene alineada la Política  
y Visión de la Gestión de Proyectos con la 
Visión, Metas y Objetivos estratégicos de la empresa? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H4. ¿Su organización cuenta con un proceso  
para la asignación de recursos para apoyar los 
esfuerzos de la Gestión de Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H5.  ¿Su organización cuenta con un sistema  
de gestión para apoyar la Gestión de Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H6. ¿Su organización proporciona patrocinio  
para las iniciativas de Gestión de Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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H7. ¿Su organización proporciona una estructura  
organizacional para apoyar los esfuerzos de la 
Gestión de Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H8. ¿Su organización cuenta con estructuras  
para apoyar la gestión de competencias  
para el entorno de la Gestión de Proyectos  
y el Ciclo de Vida de los Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H9. ¿Su organización cuenta con estructuras  
para apoyar la gestión de las competencias  
de habilidades sociales en el entorno 
de la Gestión de Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H10. ¿Su organización tiene una fuerza de trabajo  
con el nivel adecuado de competencias para  
apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H11. ¿Su organización cuenta con una trayectoria  
profesional en el lugar para apoyar los roles 
(funciones) necesarias que soporten el entorno  
de la Gestión de Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H12. ¿Su organización cuenta con un proceso  
para evaluar la competencia y las evaluaciones 
formales de desempeño? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H13. ¿Su organización proporciona formación  
(capacitación) para las funciones de gestión  
De proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H14. ¿Su organización apoya la organización  
de comunidades (grupos) de Gestión de 
Proyectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H15. ¿Su organización da apoyo a las prácticas  
en Gestión de Proyectos al nivel del proyecto? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H16. ¿Su organización da apoyo a las prácticas  
en Gestión de Proyectos al nivel del programa? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
H17. ¿Tiene su organización una metodología  
implementada para la Gestión de Proyectos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
H18. ¿Su organización usa técnicas de Gestión  
de Proyectos para los esfuerzos en la Gestión 
de Proyectos? 
Gestión de proyectos de APROIND LTDA    140 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
H19. ¿Su organización usa las métricas de Gestión  
de Proyectos para los esfuerzos de la Gestión  
de Proyectos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
H20. ¿Su organización aplica criterios de éxito  
de proyecto cuando evalúa los esfuerzos  
de la Gestión de Proyectos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
H21. ¿Su organización usa referenciamiento  
(benchmarking) para los esfuerzos  
de la Gestión de Proyectos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
H22. Su organización usa un Sistema de Información  
De Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión  
del Conocimiento (KM) para los esfuerzos  
de la Gestión de Proyectos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sección 6: Procesos de Gestión de Proyectos 
Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre cada uno de los 39 
procesos de la gestión de proyectos según la Normativa ISO 21500. Para cada uno de los 
procesos marque con una ―X‖ una de las seis (6) opciones de la escala de madurez, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 
0 Inexistente/ No se conoce 
La empresa/entrevistado no reconoce que existe este proceso como buena práctica para la gestión 
de proyectos. 
 
1 Se ejecuta 
Este proceso se ejecuta pero no está estandarizado. En su lugar existen enfoques Ad Hoc que 
tienden a ser aplicados de forma individual o caso por caso. 
 
2 Repetible 
Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen procedimientos similares por los 
gerentes/coordinadores/líderes de proyectos. No hay entrenamiento o comunicación formal de los 
procedimientos estándar, y se deja la responsabilidad al individuo. Existe un algo grado de 
confianza en la experiencia y conocimiento de los individuos y, por lo tanto, los errores son muy 
probables. 
 
3 Definido 
El proceso/procedimiento se ha estandarizado y se ha difundido a través del entrenamiento. Sin 
embargo, se deja que el gerente/coordinador/líder de proyectos decida su utilización y es poco 
probable que se detecten desviaciones. 
 
4 Administrado 
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Es posible medir, controlar el cumplimiento de este proceso y tomar las medidas correctivas 
cuando el proceso está bajo constante mejora y proporciona buena práctica. Se una la 
automatización y herramientas de una manera limitada o fragmentada. 
 
5 Optimizado 
El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basa en los resultados de mejoras 
continuas y en un modelo de madurez con otras empresas. 
 
 
33. ÁREA DE CONOCIMIENTO: INTEGRACIÓN * 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
I1. Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
I2. Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del Proyecto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
I3. Dirigir y gestionar 
el trabajo del 
Proyecto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
I4. Monitorear y 
Controlar el trabajo  
del Proyecto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
I5. Realizar el 
Control Integrado 
de Cambios 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
I6. Cerrar Proyecto 
O Fase  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
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34. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO * 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
A1.  Planificar 
la Gestión del 
Alcance 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
A2. Recopilar 
Requisitos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
A3. Definir el 
Alcance 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
A4. Crear la  
EDT/WBS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  A5. Validar el 
  Alcance 
_______________________________________________________________   
  A6 Controlar el 
  Alcance 
___________________________________________________________________________ 
 
35. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO * 
Mark only one oval per row. 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
T1. Planificar la 
Gestión del 
Cronograma  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  T2. Definir las  
  actividades 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
T3. Secuenciar 
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las actividades 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
T4. Estimar los 
Recursos de lasl 
Actividades 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
T5. Estimar la 
duración de las 
actividades 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
T6.Desarrollar 
el cronograma 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  T7 Controlar el 
   Cronograma   
___________________________________________________________________________ 
 
36. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO * 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
C1. Planificar la 
Gestión de los  
Costos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
C2. Estimar los 
Costos  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
C3. Determinar el 
Presupuesto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
C4. Controlar los 
Costos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
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37. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO * 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CA1. Planificar 
la Calidad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CA2. Realizar el 
Aseguramiento de 
la Calidad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CA3. Controlar la 
Calidad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
38. ÁREA DE CONOCIMIENTOS: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL 
PROYECTO * 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
RH1. Planificar la 
Gestión de los  
Recursos Humanos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
RH2. Adquirir el  
Equipo del  
Proyecto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
RH3. Desarrollar 
El Equipo del  
Proyecto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
RH4. Dirigir el 
Equipo del 
Proyecto 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
39. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL 
PROYECTO * 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CO1. Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CO2. Gestionar las 
Comunicaciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CO3. Controlar las 
Comunicaciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
40. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RIESGOS * 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
R1. Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
R2. Identificar los 
Riesgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
R3. Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  R4 Realizar el 
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  Análisis Cuantitativo 
  de Riesgos  
__________________________________________________________________________R5 
Planificar la        
Respuesta a los 
Riesgos    
  ________________________________________________________________________ 
 
  R6 Controlar los 
  Riesgos 
___________________________________________________________________________ 
 
41. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL 
PROYECTO * 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
AD1. Planificar las 
Gestión de las 
Adquisiciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
AD2. Efectuar las 
Adquisiciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
AD3. Controlar las 
Adquisiciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  AD4 Cerrar las 
  Adquisiciones 
___________________________________________________________________________ 
 
42. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 
* 
Mark only one oval per row. 
 
 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 
 Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
IN1.Identificar a 
 los interesados 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
IN2. Planificar la 
Gestión de los 
interesados 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  IN3  Gestionar la 
  participación de         
  los interesados 
___________________________________________________________________________ 
  IN4 Controlar la 
  participación de 
  los interesados 
  __________________________________________________________________________ 
 
43. Para finalizar, ¿qué iniciativas propondría para mejorar la Gestión de Proyectos en 
su organización? * 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 
44. Nombre entrevistador * 
 ________________________________________‖ 
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